

OPERE PORTUALI

INTERVENTI RICOMPRESI NELL'ELENCO ANNUALE 2020			
denominazione intervento	Importo intervento	Fase di attuazione (Progettazione, gara, esecuzione)	% avanzamento lavori
Porti di Sistema del Mare Adriatico Centrale - Manutenzione straordinaria banchine, piazzali, manufatti e strade	300.000 €	Trattasi di interventi in forma aggregata, finalizzati alla manutenzione ordinaria e straordinaria di opere portuali a raso (piazzali, banchine, opere d'arte, etc.), di modesta entità e quindi affidati direttamente o con procedure negoziate nei termini di legge.	100%
Porti di Sistema del Mare Adriatico Centrale - Interventi di manutenzione negli edifici nei porti periferici di sistema del Mare Adriatico Centrale	150.000 €	Trattasi di interventi in forma aggregata, finalizzati alla manutenzione ordinaria e straordinaria di edifici demaniali, di modesta entità e quindi affidati direttamente o con procedure negoziate nei termini di legge.	100%
Porti di Sistema del Mare Adriatico Centrale - Interventi di fornitura e posa di sonda multiparametrica e boa ondometrica	200.000 €	Approfondimenti tecnici in corso	10%
Porti di Sistema del Mare Adriatico Centrale - Opere per la gestione dei sedimenti di dragaggio	1 M€	Conclusi 2 interventi di spostamento in ambito portuale nel porto di SBT. Aggiudicazione e consegna servizio rilievi batimetrici con tecnologia MBES nel porto di Ancona, San Benedetto del Tronto, Pesaro ed Ortona	40%
Porto di Pesaro - Manutenzione straordinaria della banchina G della darsena commerciale	1,5 M€	Progettazione di fattibilità tecnica ed economica	10%
Porto di Pesaro - Vasca di colmata per sedimenti dragaggi (opere e studi preliminari)	500.000 €	Progettazione di fattibilità tecnica ed economica	70%
Porto di Ancona - Funzionalizzazione b.26 - impianto di trattamento acque meteoriche	440.000 €	Lavori progettati ed appaltati, parzialmente realizzati, quindi sospesi stante l'impossibilità	70%

INTERVENTI RICOMPRESI NELL'ELENCO ANNUALE 2020			
		della totale interdizione al traffico marittimo della banchina portuale interessata (i lavori verranno ripresi allorquando la banchina d'ormeggio n. 22, limitrofa all'infrastruttura oggetto di intervento e recentemente ristrutturata, verrà ricondotta in regolare esercizio, costituendo così l'approdo alternativo alla stessa banchina di intervento che, pertanto, potrà essere temporaneamente interdetta)	
Porto di Ancona - Efficientamento energetico impianto pubblica illuminazione	500.000 €	Sono in corso studi ed attività preliminari.	3%
Porto di Ancona - Ricostruzione della rampa funzionale alle operazioni di sbarco ed imbarco veicolare sita alla banchina d'ormeggio n. 14	1 M€	Lavori realizzati compiutamente come da perizie suppletive e di variate adottate in corso d'opera a seguito di sopravvenute circostanze impreviste (per il compimento dell'opera originariamente progettata, si rende comunque necessario un appalto di completamento da affidare con altro apposito procedimento).	100%
Porto di Ancona - Ristrutturazione edificio sede mercato ittico	3,5 M€	Progetto esecutivo approvato, con l'acquisizione dei pareri e degli assensi per legge dovuti da parte degli organi istituzionali competenti; avviata la gara ad evidenza pubblica per l'affidamento in appalto.	25%
Porto di Ancona - Manutenzione straordinaria del paramento sommerso delle banchine nn.6 e 7	800.000 €	Progetto esecutivo approvato, avviata la procedura negoziata per l'affidamento in appalto.	40%
Porto di Ancona - Ristrutturazione banchine Mandracchio	500.000 €	Approfondimenti tecnici in corso	3%
Porto di Ancona - Interventi a sostegno per l'intermodalità - adeguamento della cinta doganale e viabilità nella zona Darsena Marche del Porto di Ancona 1° lotto	1,3 M€	Progetto definitivo redatto, iter autorizzativo in corso (all'attualità, risultano in atto l'istruttoria approvativa da parte di R.F.I. s.p.a., nonché l'istruttoria per la variante al vigente P.R.G. del Comune di Ancona).	25%

INTERVENTI RICOMPRESI NELL'ELENCO ANNUALE 2020			
Porto di Ancona - Straordinaria manutenzione degli edifici già proprietà R.F.I. s.p.a. presso parcheggio doganale Marotti	600.000 €	Progettazione esecutiva predisposta in bozza (sono in corso i confronti e gli approfondimenti con le amministrazioni future consegnatarie degli immobili)	1%
Porto di Ancona - Manutenzione straordinaria opere captazione acque meteoriche e fognarie porto storico 2° stralcio (sub A)	1,5 M€	Approfondimenti tecnici in corso	1%
Porto di Ancona - Lavori di adeguamento delle bb.13 e 14 all'ormeggio delle navi traghetti - 2° stralcio	3,9 M€	Progettazione esecutiva approvata	40%
Porto di Ancona - Escavo per adeguamento fondali antistanti primo tratto nuova banchina rettilinea alla quota di P.R.P. (-14 mt l.m.m.) - 1° stralcio	4,5 M€	Progettazione definitiva	40%
Porto di Ancona - Demolizione parziale dell'attuale molo nord con regolarizzazione dei relativi fondali	5,2 M€	Progettazione definitiva	30%
Porto di Ancona - Manutenzione fondali (bb.23, 25 e altri porti) con riempimento e consolidamento vasca di colmata porto di Ancona	7.533.000 €	Progettazione definitiva	30%
Porto di Ancona - Riorganizzazione aree complesso industriale ex BUNGE	1,2 M€	Approfondimenti tecnici in corso	3%
Porto di Ancona - Demolizione edificio ex Cerioli via Einaudi e riqualificazione area	500.000 €	Procedimento sospeso in relazione ad una procedura di permuta in fase di trattativa	0%
Porto di Ancona - Realizzazione di un terminal doganale presso l'area R.F.I. ex scalo Marotti (Stralcio A)	500.000 €	Progettazione di fattibilità tecnica ed economica	10%
Porto di Ancona - Elettrificazione della banchina d'ormeggio n. 17	300.000 €	Progettazione esecutiva in corso	50%
Porto di Ancona - Pavimentazione banchine 19 - 20 - 21	1,2 M€	Progettazione esecutiva in corso	1%

INTERVENTI RICOMPRESI NELL'ELENCO ANNUALE 2020			
Porto di Ancona - Manutenzione straordinaria delle sovrastrutture stradali nelle zone del Mandracchio e della darsena Marche	500.000 €	Lavori realizzati	100%
Porto di Ancona - Potenziamento arredi B 22-25-26 per miglioramento sicurezza ormeggio	200.000 €	Procedura selettiva in corso per l'affidamento in appalto dei lavori	40%
Porto di San Benedetto del Tronto - Restauro conservativo di una porzione della cinta muraria	260.000 €	Redatto ed approvato il progetto esecutivo	40%
Porto di San Benedetto d. Tronto - Vasca di colmata per sedimenti dragaggi (opere e studi preliminari)	500.000 €	In fase di approvazione progettazione di fattibilità tecnica ed economica	80%
Porto di San Benedetto del Tronto - Intervento di dragaggio	1,8 M€	Approfondimenti tecnici in corso	5%
Porto di San Benedetto del Tronto - spostamento di fanale all'imboccatura portuale	250.000 €	Lavori progettati ed appaltati	5%
Porto di San Benedetto del Tronto - Recupero degli spazi demaniali adiacenti la via Fiscaletti	290.000 €	Lavori progettati, in attesa di appalto	1%
Porto di Pescara - Interventi di dragaggio	1 M€	Trasferite somme alla Regione Abruzzo	20%
Porto di Pescara - Interventi infrastrutturali a sostegno della pesca	512.000 €	Redatto ed approvato il progetto esecutivo, lavori appaltati ed in corso di realizzazione	50%
Porto di Pescara - Opere di completamento portuali (extra Masterplan)	1 M€	Trasferite somme alla Regione Abruzzo	20%
Porto di Ortona - Interventi su muro paraonde lato Nord	300.000 €	Approfondimenti tecnici in corso	3%
Porto di Ortona - Allestimento strutture a servizio delle attività portuali	200.000 €	Progettazione esecutiva completata, conseguiti i titoli autorizzativi	25%
Porto di Ortona - Manutenzione della scogliera di protezione del molo nord (1° stralcio)	800.000 €	Redatto il progetto esecutivo, lavori appaltati ed in corso di realizzazione	50%
Porto di Ortona - Adeguamento strutturale del molo Martello	1,5 M€	In corso verifica della progettazione di fattibilità tecnica ed economica	10%

INTERVENTI RICOMPRESI NELL'ELENCO ANNUALE 2020			
Porto di Ortona - Punto di Ispezione Frontaliera (PIF)	500.000 €	In corso approfondimenti e confronti con le amministrazioni competenti alla luce delle direttive comunitarie	0%
Porto di Ancona - Manutenzione straordinaria delle sovrastrutture nel piazzale retrostante la banchina d'ormeggio n. 22	1,8 M€	Intervento compiutamente realizzato con procedura di somma urgenza ex art. 163 D. Lgs. n. 50/2016 a seguito di imprevisti cedimenti strutturali	100%
Porto di Ancona - Intervento di somma urgenza per la messa in sicurezza di porzione della banchina d'ormeggio n. 14	560.000 €	Intervento compiutamente realizzato con procedura di somma urgenza ex art. 163 D. Lgs. n. 50/2016 a seguito di imprevisti cedimenti strutturali	100%
Porto di Ancona - Sostituzione di n. 4 torri faro di pubblica illuminazione nella zona della darsena Marche	470.000 €	Progetto esecutivo redatto ed approvato, in corso la procedura negoziata per l'affidamento in appalto dei lavori.	5%

OPERE DI GRANDE INFRASTRUTTURAZIONE			
denominazione intervento	Costo intervento	Fonte di finanziamento	stato di attuazione
Lavori 2^ fase opere a mare: Completamento e funzionalizzazione della nuova banchina rettilinea e dei piazzali retrostanti – 1° stralcio funzionale	37 M€	circa € 18,5 milioni (residuo fondi ex Legge 413/98 e nuovo finanziamento ex Legge 166/02) + circa € 4,5 milioni (acquisizione fondo perequativo esercizio 2011 ex Legge 296/2006) + circa 4,0 milioni (fondi bilancio Autorità Portuale) + circa 8,0 milioni (eventuale contrazione mutuo);	Aggiudicazione lavori
Lavori 2^ fase opere a mare (2° stralcio): Realizzazione di 430 mt. della diga foranea di sottoflutto	24,9 M€	da reperire	Progettazione definitiva
Lavori 4^ fase opere a mare: Completamento diga foranea di	47 M€	da reperire	

OPERE DI GRANDE INFRASTRUTTURAZIONE			
sottoflutto, realizzazione della banchina laterale, completamento piazzali ed escavo fondali			
Banchinamento del fronte esterno del molo Clementino	22 M€	da reperire	Progetto fattibilità tecnica ed economica, procedimento di variante localizzata
Lavori di adeguamento strutturale della banchina n.22	9 M€	fondi di bilancio dell'Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Centrale	Lavori ultimati
Realizzazione di interventi infrastrutturali a sostegno del trasporto intermodale nella zona della darsena Marche del porto di Ancona	3,3 M€	bilancio dell'Autorità di Sistema Portuale, con contributo comunitario per € 65.000,00;	Progetto definitivo redatto, iter autorizzativo in corso (all'attualità, risultano in atto l'istruttoria approvativa da parte di R.F.I. s.p.a., nonché l'istruttoria per la variante al vigente P.R.G. del Comune di Ancona).
Porto di Ancona - Escavo per adeguamento fondali antistanti primo tratto nuova banchina rettilinea alla quota di P.R.P. (-14 mt l.m.m.)	4,5 M€	fondi di bilancio dell'Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Centrale	Progettazione definitiva
Dragaggio Porto San Benedetto del Tronto	1,8 M€	fondi statali MIT	Valutazioni preliminari
Lavori di adeguamento delle banchine nn. 13 e 14 all'ormeggio delle navi traghetto – 1° e 2° stralcio	4,45 M€	Legge n. 166/2002	1° stralcio già realizzato, 2° stralcio in fase di pubblicazione gara per affidamento lavori