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OGGETTO ED AMMONTARE DELL'APPALTO; DESIGNAZIONE, FORMA E PRINCIPALI
DIMENSIONI DELLE OPERE

1.1 OGGETTO DELL'APPALTO

L'appalto ha ad oggetto la realizzazione di opere di "MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEGL/
EDIFICI GIA’ DI PROPRIETA’ DELLA “RETE FERROVIARIA ITALIANA S.P.A.” SITI NELL'’AREA
GIA’ SCALO MAROTTI PRESSO LA ZONA PORTUALE DI ANCONA”

Sono compresi nell’appalto tutti i lavori, le prestazioni, le forniture e le provviste necessarie per dare
I'intervento completamente compiuto e secondo le condizioni stabilite dal presente capitolato speciale
d‘appalto, con le caratteristiche tecniche qualitative e quantitative previste dal progetto esecutivo con i relativi
allegati, dei quali I'appaltatore dichiara di aver preso completa ed esatta conoscenza.

Fanno parte dell'appalto anche tutte quelle azioni e realizzazioni necessarie alla prevenzione e alla
protezione della salute dei lavoratori nei confronti dei rischi derivanti dall’attivita del cantiere.

L'esecuzione di tutti i lavori dovra essere effettuata secondo le regole dell’arte e I'appaltatore deve
manifestare la massima diligenza nell’'adempimento dei propri obblighi contrattuali e normativi.

1.2 AMMONTARE DELL'APPALTO

Il presente appalto € dato nella forma “a misura”, secondo quanto previsto dall‘art. 59, comma 5 bis, 2*
cpv., del D. Lgs. n. 50/2016.

L'importo complessivo dei lavori ed oneri della sicurezza compresi nell'appalto a misura ammonta ad €
765.270,29 (diconsi settencentosessantacinquemiladuecentosettanta/29 Euro) — I.V.A. non imponibile, ai
sensi dell'art. 9, 1° comma, D.P.R. 26/10/1972, n.633 e successive modifiche e integrazioni, di cui:

IMPORTO DI CUI IMPORTO DI CUI IMPORTO SICUREZZA DI CUI IMPORTO
LAVORI SICUREZZA SPECIALE NON SOGGETTO A MANODOPERA.
INCLUSA RIBASSO
LAVORI A € 197.036,57
MISURA. € 749.086,940 € 12.598,49 € 16.183,35

€ 16.183,35 (sedicimilacentottantatre/35 Euro) quali oneri speciali per la sicurezza fisica dei lavoratori,
come desunti dal Piano di Sicurezza e Coordinamento facente parte del progetto esecutivo per le opere di che
trattasi, non assoggettabili ad alcuno sconto in ribasso ai sensi del punto 4.1.4 dell’Allegato XV del D.Lgs.
n.81/2008.
Il contratto € stipulato “a misura” ai sensi dell'art. 43 comma 6 del D.P.R. 5 ottobre 2010 n.207, rimasto in
vigore a norma dell'art. 217, comma 1 lett.u) del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.
I rapporti ed i vincoli negoziali di cui al presente articolo si riferiscono ai lavori posti a base di gara, mentre per
gli oneri per la sicurezza nel cantiere costituisce vincolo negoziale I'importo degli stessi, indicato nel Piano di
sicurezza e coordinamento.
Nei prezzi stabiliti per la realizzazione delle opere di cui sopra si deve intendere compensato all'appaltatore
ogni onere generale e particolare, nessuno escluso, per dare le stesse perfettamente realizzate e funzionanti
e complete anche nelle parti non esplicitamente descritte e prescritte nel presente capitolato speciale e nel
progetto esecutivo. In conseguenza, i prezzi stabiliti per ogni singola lavorazione non potranno subire variazioni
in aumento per effetto di previsioni incomplete o erronee fatte dall'appaltatore nella determinazione dell'offerta
presentata in sede di gara d’appalto.

1.3 CATEGORIA PREVALENTE, CATEGORIE SCORPORABILI E SUBAPPALTABILI

L'appalto, per I'importo indicato di cui nell’articolo precedente, & composto da prestazioni identificabili nelle
seguenti categorie di opere di cui al D.P.R. n.207/2010:
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CATEGORI DESCRIZIONE
E LAVORI VALORE INCID. CLASSIFICA
Demolizioni e rimozioni, strutture in
0G1 cemento armato, pavimentazione € 173.559,70 23,170% I
industriale e opere di finitura
0Ss3 Impianto idrico sanitario € 8.586,64 1,146% I
0S6 Finiture di opere generali € 100.743,68 13,449% I
0S7 Finiture di opere ggnerall di natura € 68.894 81 9.197% I
tecnica
0S8 Opere di impermeabilizzazione € 21.151,15 2,824% I
I

0S28 Impianti termici e di condizionamento € 69.991,04 9,344%
0S30 Impianto elettrico € 306.159,92 40,871% I

Questa tabella viene desunta dal riepilogo categorie del Computo Metrico Estimativo.
Ai fini contabili, le lavorazioni vengono accorpate in 2 sole categorie come segue:

CATEGORI DESCRIZIONE
E LAVORI VALORE INCID. CLASSIFICA
Demolizioni e rimozioni,
strutture in cemento
0G1 armato, pavimentazione € 372.935,98 49,79% II
industriale e opere di
finitura
0G11 Impianti tecnologici € 376.150,96 50,21% II

Risulta dunque prevalente la categoria di opere OG11 (classifica II) "Impianti tecnologici’ risulta invece non
prevalente quindi scorporabile la categoria di opere OG1 classifica 11 "Edifici civili ed industriall’.

1.4 DESCRIZIONE SOMMARIA DELLE OPERE DA ESEGUIRE

Le opere che formano oggetto dell'appalto possono riassumersi come appresso, salvo le prescrizioni che all'atto
esecutivo potranno essere impartite dalla Direzione dei Lavori:
- Impianto cantiere, delimitazione delle aree di lavoro, posizionamento baraccamenti per il personale,
predisposizione della segnaletica, delle recinzioni e di quantaltro necessario per la delimitazione delle
aree di lavoro dagli adiacenti piazzali, il tutto in conformita alle disposizioni del D.Lgs. n.81/2008
nonché dello specifico piano di sicurezza e coordinamento,
- realizzazione di micropali per la fondazione rampa di sbarco-imbarco;
- realizzazione di trave di collegamento in c.a. tua di pali lato mare diametro 1200 mm.,;
- riempimento a tergo della tura di pali;
- finitura "faccia vista” del paramento lato mare in mattoni;
- realizzazione di rampa e nuova pavimentazione in c.a. con putrelle in acciaio annegate;
- gpere dij finitura;
- smobilizzo del cantiere.
Quanto sopra include ogni connesso onere, fra cui il regolare conferimento a rifiuto delle materie di risulta.

La forma e le principali dimensioni in dettaglio, nonché le specifiche tecniche e le modalita costruttive e
realizzative delle opere e delle lavorazioni che formano oggetto dell'appalto risultano dai disegni e da tutti gli
altri elaborati di progetto allegati al contratto, nonché dalle prescrizioni di dettaglio che, all'atto esecutivo,
potranno essere impartite dalla Direzione dei lavori.

Si precisa, al riguardo, che le modalita di esecuzione e gli oneri previsti nell'elenco prezzi e negli elaborati
grafici, oltre che nel presente capitolato, per le varie lavorazioni sono da intendersi tassativi e dovranno essere
rispettati dall'appaltatore, che non potra eccepire la mancata conoscenza di tali modalita di esecuzione a causa
di indicazioni insufficienti nei disegni di progetto o negli altri elaborati progettuali.
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Restano escluse dall'appalto tutte le opere non contemplate nel presente capitolato, che la committenza
si riserva di affidare in tutto od in parte anche ad altra ditta senza che |'appaltatore possa fare eccezione o
richiesta 0 compenso alcuno.

1.5 MODIFICA DEL CONTRATTO

La Stazione appaltante si riserva la facolta di introdurre nelle opere oggetto dell'appalto quelle varianti
che a suo insindacabile giudizio ritenga opportune, senza che per questo |'appaltatore possa pretendere
compensi all'infuori del pagamento a conguaglio dei lavori eseguiti in pil 0 in meno con l'osservanza delle
prescrizioni ed entro i limiti stabiliti dagli articoli 43, del D.P.R. n. 207 del 2010 e dall'articolo 106 del Codice
dei contratti D.Lgs. 50/2016.

Non sono riconosciute varianti e/o variazioni al progetto esecutivo, né prestazioni e forniture extra-
contrattuali di qualsiasi genere, eseguite senza preventivo ordine scritto della direzione lavori.

Qualunque reclamo o riserva che I'appaltatore si credesse in diritto di opporre, deve essere presentato
per iscritto alla direzione lavori prima dell’esecuzione dell'opera oggetto della contestazione.

La stazione appaltante si riserva la insindacabile facolta di introdurre nelle opere, all'atto esecutivo, quelle
varianti che riterra opportune, nell'interesse della buona riuscita e dell'economia dei lavori, senza che
I'appaltatore possa trarne motivi per avanzare pretese di compensi ed indennizzi, di qualsiasi natura e specie,
non stabiliti nell'art. 106 — comma 12 del D.lgs 50/2016 ed entro i limiti ivi previsti nonché nel presente
capitolato speciale di appalto.

2 QUALITA' E PROVENIENZA DEI MATERIALI, MODALITA' DI ESECUZIONE
DEI LAVORI, ORDINE DA TENERSI NELL'ANDAMENTO DEI LAVORI

2.1 MATERIALI
Acqua, calci aeree, calci idrauliche, leganti cementizi, pozzolane, gesso

Acgua - L'acqua dovra essere dolce, limpida, scevra da materie terrose od organiche e non dovra essere
aggressiva. L'acqua necessaria per i conglomerati cementizi armati potra contenere al massimo 0,1 g/litro di
cloruri mentre per i calcestruzzi potra contenere al massimo 1 g/litro di solfati.

Cementi e agglomerati cementizi - dovranno rispondere, per composizione, finezza di macinazione, qualita,
presa, resistenza ed altro, alle norme di accettazione di cui alla normativa vigente. I cementi si dividono in:

- cemento portland. prodotto ottenuto per macinazioni di clinker (consistente essenzialmente in silicati
idraulici di calcio), con aggiunta di gesso o anidrite dosata nella quantita necessaria per regolarizzare
il processo di idratazione;

- cemento pozzolanico: miscela omogenea ottenuta con la macinazione di clinker portiand e di
pozzolana o di altro materiale a comportamento pozzolanico, con la quantita di gesso o anidrite
necessaria a regolarizzare il processo di idratazione;

- cemento dalto forno: miscela omogenea ottenuta con la macinazione di clinker portiand e di loppa
basica

- granulata di alto forno, con la quantita di gesso o anidrite necessaria per regolarizzare il processo di
idratazione;

- cemento alluminoso. prodotto ottenuto con la macinazione di clinker costituito essenzialmente da
alluminati

- fdraulici di calcio.

- cementi per sbarramenti di ritenuta: cementi normalj, di cui alla lettera A, i quali abbiano i particolari
valori minimi di resistenza alla compressione fissati con decreto ministeriale.

Per agglomeranti cementizi si intendono i leganti idraulici che presentano resistenze fisiche inferiori o requisiti
chimici diversi da quelli che verranno stabiliti per i cementi normali. Essi si dividono in agglomerati cementizi a

lenta presa e a rapida presa. Gli agglomerati cementizi in polvere non devono lasciare, sullo staccio formato
con tela metallica unificata avente apertura di maglie 0,18 (0,18 UNI 2331), un residuo superiore al 2%; i
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cementi normali ed alluminosi non devono lasciare un residuo superiore al 10% sullo staccio formato con tela
metallica unificata avente apertura di maglia 0,09 (0,09 UNI 2331).

Il cemento deve essere esclusivamente a lenta presa e rispondere ai requisiti di accettazione prescritti nelle
norme per i leganti idraulici in vigore all'inizio della costruzione. Per lavori speciali il cemento pud essere
assoggettato a prove supplementari.

II costruttore ha I'obbligo della buona conservazione del cemento che non debba impiegarsi immediatamente

nei lavori, curando tra I'altro che i locali, nei quali esso viene depositato, siano asciutti e ben ventilati. L'impiego
di cemento giacente da lungo tempo in cantiere deve essere autorizzato dal Direttore dei Lavori sotto la sua
responsabilita.
La dosatura di cemento per getti armati dev'essere non inferiore a 300 kg per m3 di miscuglio secco di materia
inerte (sabbia e ghiaia o pietrisco); per il cemento alluminoso la dosatura minima puo essere di 250 kg per mc.
In ogni caso occorre proporzionare il miscuglio di cemento e materie inerti in modo da ottenere la massima
compattezza. Il preventivo controllo si deve di regola eseguire con analisi granulometrica o con misura diretta
dei vuoti mediante acqua o con prove preliminari su travetti o su cubi.
I cementi normali e per sbarramenti di ritenuta, utilizzati per confezionare il conglomerato cementizio normale,
armato e precompresso, devono essere previamente controllati e certificati secondo procedure di cui al
regolamento C.N.R. — I.C.I.T.E. del “Servizio di controllo e certificazione dei cementi”, allegato al decreto 9
marzo 1988 n. 126. I cementi d'altoforno contenenti pit del 7% di MgO non debbono dare alla prova di
espansione in autoclave una dilatazione superiore a 0,50%.
I cementi, gli agglomeranti cementizi e le calci idrauliche in polvere debbono essere forniti o:

- In sacchi sigiflati;

- inimballaggi speciali a chiusura automatica a valvola che non possono essere aperti senza

lacerazione.

Se i leganti idraulici sono forniti in sacchi sigillati essi dovranno essere del peso di 50 chilogrammi chiusi con
legame munito di sigillo. I sigillo deve portare impresso in modo indelebile il nome della ditta fabbricante e del
relativo stabilimento nonché la specie del legante.
Deve essere inoltre fissato al sacco, a mezzo del sigillo, un cartellino resistente sul quale saranno indicati con
caratteri a stampa chiari e indelebili:
la qualita del legante;
lo stabilimento produttore;
la quantita d'acqua per la malta normale;

- le resistenze minime a trazione e a compressione dopo 28 giorni di stagionatura dei provini.
Se i leganti sono forniti in imballaggi speciali a chiusura automatica a valvola che non possono essere aperti
senza lacerazione, le indicazioni di cui sopra debbono essere stampate a grandi caratteri sugli imballaggi stessi.
I sacchi debbono essere in perfetto stato di conservazione; se l'imballaggio fosse comungque manomesso o il
prodotto avariato, la merce puo essere rifiutata.
Le pozzolane saranno ricavate da strati depurati da cappellaccio ed esenti da sostanze eterogenee o di parti
inerti: qualunque sia la provenienza dovranno rispondere a tutti i requisiti prescritti dalla normativa vigente.
Agli effetti del suddetto decreto si intendono per pozzolane tutti quei materiali di origine vulcanica che impastati
intimamente con calce danno malte capaci di far presa e di indurire anche sott’acqua e che presentano un
residuo non superiore al 40% ad un attacco acido basico. Si considerano materiali a comportamento
pozzolanico tutti quelli che, pur non essendo di origine vulcanica, rispondono alle condizioni della precedente
definizione. Agli effetti delle presenti norme si dividono in pozzolane energiche e pozzolane di debole energia.

La pozzolana ed i materiali a comportamento pozzolanico devono essere scevri da sostanze eterogenee. La
dimensione dei grani della pozzolana e dei materiali a comportamento pozzolanico non deve superare 5 mm.
Gli inerti, naturali o di frantumazione, devono essere costituiti da elementi non gelivi e non friabili, privi di
sostanze organiche, limose ed argillose, di gesso, ecc., in proporzioni nocive all'indurimento del conglomerato
od alla conservazione delle armature.
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Gli inerti, quando non espressamente stabilito, possono provenire da cava in acqua o da fiume, a seconda della
localita dove si eseguono i lavori ed in rapporto alle preferenze di approvvigionamento: in ogni caso dovranno
essere privi di sostanze organiche, impurita ed elementi eterogenei.
Gli aggregati devono essere disposti lungo una corretta curva granulometrica, per assicurare il massimo
riempimento dei vuoti interstiziali.
Tra le caratteristiche chimico-fisiche degli aggregati occorre considerare anche il contenuto percentuale di
acqua, per una corretta definizione del rapporto a/c, ed i valori di peso specifico assoluto per il calcolo della
miscela d'impasto. La granulometria inoltre dovra essere studiata scegliendo il diametro massimo in funzione
della sezione minima del getto, della distanza minima tra i ferri d'armatura e dello spessore del copriferro.
La ghiaia o il pietrisco devono avere dimensioni massime commisurate alle caratteristiche geometriche della
carpenteria del getto ed allingombro delle armature.
Gli inerti normali sono, solitamente, forniti sciolti; quelli speciali possono essere forniti sciolti, in sacchi o in
autocisterne. Entrambi vengono misurati a metro cubo di materiale assestato su automezzi per forniture di un
certo rilievo, oppure a secchie, di capacita convenzionale pari ad 1/100 di metro cubo nel caso di minimi
quantitativi. La sabbia naturale o artificiale dovra risultare bene assortita in grossezza, sara pulitissima, non
avra tracce di sali, di sostanze terrose, limacciose, fibre organiche, sostanze friabili in genere e sara costituita
di grani resistenti, non provenienti da roccia decomposta o gessosa.
Essa deve essere scricchiolante alla mano, non lasciare traccia di sporco, non contenere materie organiche,
melmose o comunque dannose; dev'essere lavata ad una o piu riprese con acqua dolce, qualora cio sia
necessario, per eliminare materie nocive e sostanze eterogenee.
Le dimensioni dei grani costituenti la sabbia dovranno essere tali da passare attraverso un vaglio di fori circolari
del diametro:

- di2 mm se si tratta di lavori di murature in genere;

- di 1 mm se si tratta degli strati grezzi di intonaci e di murature di paramento;

- di 1/2 mm se si tratta di colla per intonaci e per murature di paramento.

Materiali inerti per conglomerati cementizi e per malte

Sabbia - La sabbia normale € una sabbia silicea, composita, a granuli tondeggianti, d’origine naturale, la cui
distribuzione granulometrica deve essere contenuta nel fuso granulometrico.
Per ogni partita di sabbia normale, il controllo granulometrico deve essere effettuato su un campione di 100
g. L'operazione di stacciatura va eseguita a secco su materiale essiccato ed ha termine quando la quantita di
sabbia che attraversa in un minuto qualsiasi setaccio risulta inferiore a 0,5 g.
Per la qualita di ghiaie e pietrischi da impiegarsi nella formazione dei calcestruzzi valgono le stesse norme
prescritte per le sabbie.
Ghiaia — Pietrisco - La ghiaia deve essere ad elementi puliti di materiale calcareo o siliceo, bene assortita,
formata da elementi resistenti e non gelivi, scevra da sostanze estranee, da parti friabili, terrose, organiche o
comunqgue dannose.
La ghiaia deve essere lavata con acqua dolce, qualora cio sia necessario per eliminare le materie nocive.
Qualora invece della ghiaia si adoperi pietrisco questo deve provenire dalla frantumazione di roccia compatta,
durissima, silicea o calcarea pura e di alta resistenza alle sollecitazioni meccaniche, esente da materie terrose,
sabbiose e, comunque, eterogenee, non gessosa né geliva, non deve contenere impurita né materie
pulverulenti, deve essere costituito da elementi, le cui dimensioni soddisfino alle condizioni indicate per la
ghiaia.
Il pietrisco deve essere lavato con acqua dolce qualora cid sia necessario per eliminare materie nocive.
Le dimensioni degli elementi costituenti ghiaie e pietrischi dovranno essere tali da passare attraverso un vaglio
di fori circolari del diametro:

- di 5 cm se si tratta di lavori di fondazione o di elevazione, muri di sostegno, piedritti, rivestimenti di

scarpe e simili;
- di 4 cam se si tratta di volti di getto,
- di 3 am se si tratta di cappe di volti o di lavori in cemento armato od a pareti sottill.
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Gli elementi piu piccoli delle ghiaie e dei pietrischi non devono passare in un vaglio a maglie rotonde in un
centimetro di diametro, salvo quando vanno impiegati in cappe di volti od in lavori in cemento armato ed a
pareti sottili, nei quali casi sono ammessi anche elementi pili piccoli.

Additivi - Gli additivi sono sostanze di diversa composizione chimica, in forma di polveri o di soluzioni acquose,
classificati secondo la natura delle modificazioni che apportano agli impasti cementizi.

La norma UNI EN 934/99 classifica gli additivi aventi, come azione principale, quella di:

- fluidificante e superfiuidificante di normale utilizzo che sfruttano le proprieta disperdenti e bagnanti
di polimeri di origine naturale e sintetica. La loro azione si esplica attraverso meccanismi di tipo
elettrostatico e favorisce l'allontanamento delle singole particelle di cemento in fase di incijpiente
idratazione le une dalle altre, consentendo cosi una migliore bagnabilita del sistema, a parita di
contenuto dacqua;

- aerante, il cui effetto viene ottenuto mediante l'impiego di particolari tensioattivi di varia natura,
come sali di resine di origine naturale, sali idrocarburi solfonati, sali di acidi grassi, sostanze
proteiche, ecc. Il processo di funzionamento si basa sull'introduzione di piccole bolle daria
nellimpasto di calcestruzzo, le quali diventano un tutt'uno con la matrice (gel) che lega tra loro gl
aggregati nel conglomerato indurito. La presenza di bolle daria favorisce la resistenza del
calcestruzzo ai cicli gelo-disgelo;

- ritardante, che agiscono direttamente sul processo di idratazione della pasta cementizia
rallentandone l'inizio della presa e dilatando l'intervento di inizio e fine-presa. Sono principalmente
costituiti da polimeri derivati dalla lignina opportunamente solfonati, o da sostanze a tenore
zuccherino provenienti da residui di lavorazioni agro-alimentari;

- accelerante, costituito principalmente da sali inorganici di varia provenienza (cloruri, fosfati,
carbonati, etc.) che ha la proprieta di influenzare i tempi di indurimento della pasta cementizia,
favorendo il processo di aggregazione della matrice cementizia mediante un meccanismo di
scambio fonico tra tali sostanze ed i silicati idrati in corso di formazione,

- antigelo, che consente di abbassare il punto di congelamento di una soluzione acquosa (nella
fattispecie quella dellacqua d'impasto) e il procedere della reazione di idratazione, pur rallentata
nella sua cinetica, anche in condizioni di temperatura inferiori a 0°.

Per ottenere il massimo beneficio, ogni additivazione deve essere prevista ed eseguita con la massima
attenzione, seguendo alla lettera le modalita d'uso dei fabbricanti.

Opere in calcestruzzo

L'appaltatore dovra rispettare tutte le leggi, decreti, norme, circolari, ecc. esistenti.
In particolare si ricorda il sotto indicato elenco senza pertanto esimere |'Appaltatore dalla completa conoscenza
ed applicazione di tutta la normativa esistente:
- Legge n. 1086 del 5 novembre 1971: norme per la disciplina delle opere di conglomerato
cementizio armato, normale e precompresso, ed a struttura metallica,
- Legge 2/02/1974 n. 64. provvedimenti per le costruzioni con particolari prescrizioni per le zone
sismiche;
- Decreto Presidente della Repubblica n. 380 del 06.06.2001. testo unico in materia edilizia,
- Decreto del Ministero delle Infrastrutture 14 gennaio 2008 Nuove Norme Tecniche per le
costruzion.

E’ fatto obbligo fare ricorso alla certificazione FPC (controllo del processo produttivo) per le forniture di
calcestruzzo preconfezionato destinate alla realizzazione delle strutture ed al rispetto della norma UNI EN206-
1:2006.

Al fine di ottenere le prestazioni richieste in merito alla composizione, ai processi di maturazione ed alle
procedure di posa in opera si deve far riferimento alle norme UNI ENV 13670-1:2001 e alle Linee guida per
messa in opera del calcestruzzo strutturale e per la valutazione delle caratteristiche meccaniche del calcestruzzo
pubblicate dal Servizio Tecnico Centrale del Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici, nonché in merito alla
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composizione della miscela compresi gli eventuali additivi, tenendo conto anche delle previste classi di
esposizione ambientale e del requisito di durabilita delle opere.

Approwvigionamento ed accettazione dei materiali

Cementi

Tutti i manufatti in c.a. e le strutture in c.a. potranno essere eseguiti impiegando unicamente cementi provvisti
di attestato di conformita CE che soddisfino i requisiti previsti dalla norma UNI EN 197-1:2006.

In cantiere o presso l'impianto di preconfezionamento del calcestruzzo &€ ammessa esclusivamente la fornitura
di cementi nel rispetto della normativa di cui sopra.

Ghiaia e pietrisco costituenti gli aggregati

Gli aggregati utilizzabili, ai fini del confezionamento del calcestruzzo, debbono possedere marcatura CE secondo
DPR 246/93 e successivi decreti attuativi. Gli aggregati debbono essere conformi ai requisiti della normativa
UNI EN 12620 e UNI 8520-2 con i riferimenti alla destinazione d'uso del calcestruzzo.

Acqua da impasto

Per la produzione del calcestruzzo dovranno essere impiegate le acque potabili e quelle di riciclo conformi alle
UNI EN 1008:2003.

Dosatura dei getti

L'Appaltatore dovra adottare, in accordo con la vigente normativa, un dosaggio di componenti (ghiaia, sabbia,
acqua, cemento) tale da garantire le resistenze indicate sui disegni di progetto. Dovra inoltre garantire che il
calcestruzzo possa facilmente essere lavorato e posto in opera, in modo da passare attraverso le armature,
circondarle completamente e raggiungere tutti gli angoli delle casseforme.

L'appaltatore dovra comunque garantire le caratteristiche e le classi di resistenza previste nelle voci di elenco
prezzi e nei disegni.

Confezione der calcestruzzi

Dovra essere eseguita in ottemperanza al D.M. 14.01.2008, ed alle norme tecniche per il cemento armato
ordinario.

Il calcestruzzo dovra essere confezionato dall'appaltatore in apposita centrale di betonaggio nel rispetto del
D.M. 14.01.2008, delle clausole delle presenti specifiche e nel rispetto delle indicazioni di disegno.

E' ammesso I'uso di calcestruzzo preconfezionato.

Tutte le cautele e le prescrizioni esposte precedentemente dovranno essere applicate anche dal produttore del
calcestruzzo preconfezionato. La Direzione dei Lavori si riserva comunque il diritto, dopo accordi e con il
supporto dell’Appaltatore, di accedere agli impianti di preconfezionamento, eseguendo tutti i controlli e gl
accertamenti che saranno ritenuti opportuni.

La Direzione dei Lavori richiedera comunque documenti comprovanti il dosaggio e la natura dei componenti
del calcestruzzo fornito.

L'appaltatore € comunque responsabile unico delle dosature dei calcestruzzi e della loro rispondenza per
I'ottenimento delle resistenze richieste nei disegni e documenti contrattuali.

Gli impianti a mano sono ammessi per piccoli getti non importanti staticamente e previa autorizzazione del
Direttore dei Lavori.

Getto del calcestruzzo

Il getto dovra essere eseguito con cura, steso a tratti di 15/20 cm, opportunamente costipato ed eventualmente
vibrato secondo le prescrizioni del Direttore dei Lavori.

Le interruzioni di getto dovranno essere evitate e comunque autorizzate dal Direttore dei Lavori.

Le riprese dovranno essere eseguite in modo da trovarsi in zone di momento flettente nullo nelle strutture
inflesse ed in modo da essere perpendicolari allo sforzo di compressione nelle strutture verticali. Quando la
ripresa avviene contro un getto ancora plastico, si dovra procedere a previa boiaccatura del getto esistente.
Se il getto esistente € in fase di presa, occorre scalpellarlo e mettere a vivo la ghiaia quindi bagnare, applicare
uno strato di malta di cemento di 1 - 2 cm. e procedere al nuovo getto.

Qualora richiesto dalla Direzione Lavori, I'appaltatore dovra provvedere all'uso di additivi per la ripresa senza
onere per la committente.

Le strutture in fase di maturazione dovranno essere protette dal gelo, dal caldo eccessivo e dalle piogge
violente; cosi pure sulle strutture suddette dovra essere vietato il transito di persone, mezzi o0 comunque
qualsiasi forma di sollecitazione. La maturazione con riscaldamento locale diffuso €' ammessa solo previo
accordo scritto con la Direzione Lavori.
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Prescrizioni esecutive

Nei getti dovranno essere inserite tutte le casserature, cassette, tubi, ecc. atti a creare i fori, le cavita, i passaggi
indicati nei disegni delle strutture e degli impianti tecnologici, come pure dovranno essere messi in opera
ferramenta varia (inserti metallici, tirafondi, ecc.) per i collegamenti di pareti e di altri elementi strutturali e/o
di finitura.

Sono vietati, salvo approvazione della Direzione Lavori, i getti contro terra.

Indipendentemente dalle dosature, i getti di calcestruzzo eseguiti dovranno risultare compatti, privi di
alveolature, senza affioramento di ferri; i ferri, nonché tutti gli accessori di ripresa (giunti di neoprene, lamierini,
ecc.) e tutti gli inserti dovranno risultare correttamente posizionati; tutte le dimensioni dei disegni dovranno
essere rispettate ed a tal fine il costruttore dovra provvedere a tenere anticipatamente in considerazione
eventuali assestamenti o movimenti di casseri ed armature.

Tutti gli oneri relativi saranno compresi nel costo del calcestruzzo, a meno che esplicito diverso richiamo venga
fatto nell'elenco voci del progetto.

I getti delle strutture destinate a ricevere una finitura di sola verniciatura dovranno essere realizzati in casseri
di legno con tavole piallate, comunque previo parere favorevole della Direzione dei Lavori, atti a garantire una
superficie del getto la pilu liscia possibile. Eventuali irregolarita dovranno essere rettificate senza oneri
aggiuntivi.

Provini

Durante la confezione dei calcestruzzi |'appaltatore dovra prevedere il prelievo e la conservazione dei provini
di calcestruzzo in numero sufficiente secondo le norme di cui al D.M. 14.01.2008 — NTC 2018 e secondo le
prescrizioni del Direttore dei Lavori.

Per cio che concerne la normativa di prova di esecuzione, collaudo, conservazione, nonché le pratiche per la
denuncia dei cementi armati, valgono tutte le leggi vigenti e quelle che venissero promulgate in corso d'opera.
Dovranno inoltre essere eseguiti provini sulle barre di armatura, secondo le prescrizioni contenute nel D.M.
14.01.2008 — NTC 2018. Gli oneri relativi al prelievo, maturazione e certificazione dei provini sono a carico
dell'impresa esecutrice dei lavori.

Vibratura

Le norme ed i tipi di vibrazione dovranno essere approvati dal Direttore dei Lavori sempre restando 'appaltatore
stesso responsabile della vibratura e di tutte le operazioni relative al getto. L'onere delle eventuali vibrature &
sempre considerato incluso nel prezzo del getto.

Condlizioni climatiche

Sono vietati i getti con temperatura sotto zero e con prevedibile discesa sotto lo zero.

Fino a temperatura -5°C il Direttore dei lavori, d'accordo con l'impresa, sara arbitro di autorizzare i getti previa
sua approvazione degli additivi e delle precauzioni da adottare, sempre restando I'appaltatore responsabile
dell'opera eseguita; conseguentemente il Direttore dei Lavori €' autorizzato ad ordinare all'appaltatore di
eseguire a proprio onere (dell'appaltatore) la demolizione dei getti soggetti a breve termine a temperatura
eccessivamente bassa e non prevista.

I getti con temperatura superiore a 32°C dovranno essere autorizzati dalla Direzione Lavori.

L'appaltatore e' obbligato all'innaffiamento costante dei getti in fase di maturazione per un minimo di 8 giorni
e/o nei casi di getti massicci secondo indicazioni della DL.

Tolleranze

La tolleranza ammessa nella planarita dei getti, misurata con una staggia piana di 3 m, €' di +/-4 mm. per tutti
gli orizzontamenti. La tolleranza ammessa per la verticalita dei getti misurata sull'altezza di un interpiano
(intervallo tra due orizzontamenti parziali o totali) e' di +/- 1 cm. non accumulabile per piano. La tolleranza
globale ammessa per la verticalita dei getti, misurata sull'altezza totale degli elementi, & pari a 1/1000 della
altezza stessa. La tolleranza ammessa per le misure in piano, riferita ad ogni piano e non cumulabile, & pari 1
+/- 1 cm. per la massima dimensione in pianta. Particolare cura dovra essere posta nella esecuzione dei getti
che dovranno ricevere elementi metallici (tolleranza massima altimetrica 1 cm. non cumulabile).

Calcestruzzo destinato alla realizzazione dj strutture aeree in zona marina non in contatto diretto con acqua di
mare

Calcestruzzo a prestazione garantita, in accordo alla UNI EN 206-1, per strutture aeree in zona marina non in
contatto diretto con lacqua di mare, in classe di esposizione XS1 (UNI 11104), Rck 40 N/mmZ2, Classe di
consistenza S4/S5 o slump di riferimento 230 + 30 mm, Dmax 32 mm, C/ 0,2.
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Le prescrizioni sotto riportate sono rivolte alle strutture di fondazione (plinti e cordoli) ed elevazione (travi,
pilastri e solai) le quali, essendo situate in zona marina non vengono in contatto diretto con I'acqua di mare
ma sono interessate dall’azione dell’aerosol marino.
Prescrizioni per gli ingredienti utilizzati per il confezionamento del conglomerato

Al) Acqua di impasto conforme alla UNI-EN 1008

A2) Additivo superfiuidificante conforme ai prospetti 3.1 e 3.2 o superfluidificante ritardante conforme
ai prospetti 11.1 e 11.2 della norma UNI-EN 934-2

A3) Aggregati prowvvisti di marcatura CE conformi alle norme UNI-EN 12620 e 8520-2. Assenza di minerali
nocivi o potenzialmente reattivi agli alcali (UNI-EN 932-3 e UNI 8520/2) o in alternativa aggregati con
espansioni su prismi di malta, valutate con la prova accelerata €/o con la prova a lungo termine in accordo alla
metodologia prevista dalla UNI 8520-22, inferiori ai valori massimi riportati nel prospetto 6 della UNI 8520
parte 2.

A4) Cemento pozzolanico conforme alla norma UNI-EN 197-1.

Prescrizioni per il calcestruzzo

B0) In accordo alle Norme Tecniche sulle Costruzioni (D,M,14/01/08) il calcestruzzo dovra essere
prodotto in impianto dotato di un Sistema di Controllo della Produzione (FPC) effettuata in accordo a quanto
contenuto nelle Linee Guida sul Calcestruzzo Preconfezionato (2003) certificato da un organismo terzo
Indipendente autorizzato.

B1) Calcestruzzo a prestazione garantita (UNI EN 206-1)

B2) Classi di esposizione ambientale: XS1

B3) Rapporto a/c max.: 0.50

B4) Classe di resistenza a compressione minima: C(32/40)

B5) Controllo di accettazione: tipo A (tipo B per volumi complessivi di calcestruzzo > 1500 m3)

B6) Dosaggio minimo di cemento: 400 Kg/m’

B7) Aria intrappolata: max. 2,5%

B8) Diametro massimo dell'aggregato: 32 mm (Per interferri inferiori a 35 mm utilizzare aggregati con
pezzatura 20 mm)

B9) Classe di contenuto di cloruri del calcestruzzo: C/ 0,2

B10) Classe di consistenza al getto S4/55 o slump di riferimento 230 + 30 mm

B11) Volume di acqua di bleeding (UNI 7122): < 0.1%
Prescrizioni per la struttura

C1) Copriferro minimo: 50 mm

Acciaio per cemento armato

L'acciaio per cemento armato & del tipo B450C e dovra essere conforme a quanto previsto nel capitolo 11
punto 3 del D.M. 14.01.2008 del Ministero delle Infrastrutture cosi pure tutte le reti elettrosaldate dovranno
essere conformi alle norme di cui al D.M. precedente.

Armature
Dovranno essere conformi, come materiale ed assemblaggio, a quanto indicato nei disegni.

Tutte le armature dovranno essere classificate in base al tipo, alla qualita ed al lotto di provenienza dell’acciaio
e dovranno essere corredate dai certificati prescritti dalle leggi e norme vigenti.

La sagomatura delle barre deve essere effettuata meccanicamente a mezzo di mandrini o con ogni altro
procedimento che permetta di ottenere i raggi di curvatura stabiliti dal progetto esecutivo, evitando
accentuazioni locali della curvatura stessa.

E' vietata la piegatura a caldo.

E' obbligatorio il posizionamento di distanziatori in plastica per evitare I'affioramento della armatura sulle
superfici dei getti (per i solai a resistenza al fuoco i distanziatori dovranno essere in calcestruzzo).
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E' obbligatoria la pulizia delle armature da grassi, oli, terra, polvere, scaglie di ruggine, incrostazioni di
calcestruzzo provenienti da getti precedenti.

E' vietato effettuare giunzioni nelle armature delle travi salvo quando indicato dai disegni o autorizzato dalla
Direzione Lavori, sentito il parere del progettista.

Le saldature di barre d'armatura dovranno essere autorizzate dalla Direzione Lavori e dovranno essere oggetto
di una nota scritta di prescrizione delle modalita di esecuzione.

Le giunzioni potranno essere effettuate mediante manicotti. Questi potranno essere sia del tipo “a pressare’
che del tipo filettato, purché certificati da opportuna documentazione e verificati mediante I'esecuzione di tre
provini di giunzione per ogni diametro da giuntare. Per le giunzioni pressate i provini dovranno essere eseguiti
in cantiere, con la attrezzatura prevista per le normali operazioni e possibilmente dallo stesso addetto che
operera le giunzioni effettive.

La distanza delle armature dalle pareti dovra rispettare le norme relative al calcestruzzo armato ordinario. La
distanza fra ferro e ferro € regolata dalle norme.

Le legature, i supporti ed i distanziatori devono sopportare tutte le azioni che si generano durante le operazioni
di getto e costipamento, garantendo che le armature restino nelle posizioni volute.

’

Reti in accialo elettrosaldate

Dovranno possedere le caratteristiche indicate nelle UNI EN 1080 e nel DM 14.01.2008. Saranno formate da
fili aventi diametro compreso tra 6 e 8 mm e maglia non superiore ai 15 cm, del tipo B450C.

Strutture in acciaio

Approvvigionamento ed accettazione dei materiali

I materiali devono essere nuovi ed esenti da difetti palesi ed occulti. Devono rispettare le norme di cui al
capitolo 11.3.4 del D.M. 14.01.2008 del Ministero delle Infrastrutture.

All’Appaltatore saranno forniti i disegni di progetto di tutte le opere di sua competenza. I disegni relativi alle
opere in acciaio conterranno le indicazioni necessarie a definire in maniera univoca le caratteristiche delle
strutture (geometria, sezioni, tipologia dei collegamenti, etc.) Sulla base di questi disegni I’Appaltatore potra,
qualora lo ritenga necessario, sviluppare a sua cura e spese una serie di disegni di officina e le relative liste
dei materiali.

Marcatura dei materiali

Tutti i prodotti di laminazione a piazzale devono essere contraddistinti con idoneo elemento di marchiatura
secondo il tipo di materiale e la destinazione dello stesso. Nelle officine e nei cantieri i luoghi di deposito dei
materiali dei vari tipi devono essere separati.

Zincatura

Per la zincatura di profilati di acciaio, lamiere di acciaio, tubi, oggetti in ghisa, ghisa malleabile e acciaio fuso,
dovranno essere rispettate le prescrizioni delle norme UNI EN 10244-1 e UNI EN 10244-2.

Fibre in acciaio

Le fibre impiegate per il rinforzo del calcestruzzo sono fibre metalliche fabbricate da nastro di acciaio a
basso tenore di carbonio, del tipo FIBRAG STEEL: F-DUE 44/45 MT con le seguenti proprieta meccaniche:

. Processo di produzione: Tipologia B — lamiera tagliata
. Forma:. rettilinea
. Materiale. Basso tenore di carbonio ¢ < 0,20 tipo 1
. Diametro equivalente: dr = 0,98 mm
. Resistenza a trazione: Rm = 1100 N/mn?
. Dosaggio: 25 kg/nP
. Resistenza a trazione per flessione allo SLE ok cvonr = 4,492 N/mn?
. Coefficiente di sfcurezza. Fs1 =1
. Resistenza di calcolo. fri,d = 4,492 N/mn?
. Resistenza a trazione per flessione allo SLU frzk cmop3 = 3,527 N/mn?
. Coefficiente di sicurezza: Fsz3 = 1,2
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. Resistenza di calcolo: frza = 2,939 N/mn?

Prescrizioni aggiuntive

Bleeding
Nei calcestruzzi per pavimentazioni occorre diminuire il fenomeno di bleeding per evitare che la resistenza

all'abrasione superficiale della piastra venga compromessa. Allo scopo € opportuno che il volume di acqua di
bleeding, misurato secondo la procedura riportata nella norma UNI 7122, risulti inferiore allo 0,1% (oppure a
0,5 I/m2/h).

Ritiro igrometrico

Il ritiro igrometrico & una contrazione di volume che si verifica nel calcestruzzo indurito esposto ad ambiente
insaturo d’acqua. Dal momento che il ritiro €, in genere, impedito dalla presenza di vincoli interni ed esterni,
esso comporta l'innesco di sollecitazioni di trazione che, laddove superano la resistenza a trazione posseduta
dal materiale, causano la formazione di fessure. Il ritiro non contrastato del calcestruzzo viene misurato
secondo la UNI 11307. E opportuno che il ritiro igrometrico di un calcestruzzo per pavimentazioni, misurato a
28 gg con la procedura sopra indicata, sia inferiore a 500 um/m, misurato nelle condizioni definite dalla norma
UNI 11307. E opportuno far notare che il ritiro effettivo della pavimentazione sara generalmente diverso da
quello misurato nelle condizioni standard definite dalla norma. Per ridurre notevolmente il valore del ritiro
potrebbe risultare necessario I'impiego di additivi riduttori del ritiro (SRA) e/o agenti espansivi.

Contenuto di aria

Un eccessivo contenuto di aria nel calcestruzzo pud essere causa o concausa di fenomeni di delaminazione. A
tal proposito occorre distinguere tra aria intrappolata e aria inglobata o aggiunta ai fini della resistenza ai cicli
di gelo e disgelo.

Aria intrappolata

Il calcestruzzo dovra avere allo stato fresco un contenuto di aria intrappolata inferiore al 2%, misurata in base
alla norma UNI EN 12350-7 sul calcestruzzo fresco (unica procedura attendibile per valutare il contenuto d‘aria
in un calcestruzzo).

Aria inglobata

Nel caso di calcestruzzi esposti a cicli di gelo-disgelo, il contenuto di aria inglobata (mediante I'utilizzo nelle
miscele di additivi areanti) dovra rispettare quanto specificato dalla UNI EN 206-1 e UNI 11104.

Qualora si utilizzassero calcestruzzi confezionati con additivo aerante, & opportuno evitare I'applicazione dello
strato superficiale a spolvero e pastina.

Reazioni alcali-aggregato

Nei calcestruzzi per pavimentazioni & fondamentale limitare il rischio di reazioni alcali-aggregato all'interfaccia
strato di usura-piastra di calcestruzzo. Per questo motivo occorre adottare prescrizioni piu stringenti di quelle
richieste, relativamente a questo aspetto, per altre tipologie strutturali. In particolare & opportuno limitare
I'utilizzo di aggregati che, all'esame petrografico, presentino forme alcali-reattive.

Nel caso in cui l'analisi petrografica avesse evidenziato la presenza di minerali potenzialmente reattivi con gl
alcali, come la selce, I'opale, il calcedonio, il quarzo microcristallino, ai sensi della horma UNI 8520/2 gli
aggregati possono essere utilizzati se superano una delle due prove di espansione su prismi di malta previste
dalla norma UNI 8520/22, rispettivamente al punto 7 (prova accelerata) e al punto 8 (prova a lungo termine).
Data la pericolosita che riveste la presenza di minerali effettivamente reattivi con gli alcali in una
pavimentazione in calcestruzzo, & opportuno che la marcatura CE di tali aggregati sia stata ottenuta con
superamento;

prescrivere I'impiego, nel confezionamento del calcestruzzo, di cementi tipo CEM III, ovvero CEM 1V, ovvero
CEM V oppure, in alternativa, cementi tipo CEM II-B seguiti da una delle seguenti lettere: P, Q, Vo W;

in zone ove il rischio di reazione alcali-aggregato & particolarmente elevato, si deve prescrivere I'impiego di
indurenti premiscelati specifici caratterizzati da basso tenore di alcali (commercialmente identificati come “alcali
free”) e presenza di aggiunte minerali pozzolaniche;

- utilizzo della barriera vapore.

Pompabilita del calcestruzzo fibrorinforzato
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Nel caso fosse necessario garantire la pompabilita del calcestruzzo fibrorinforzato, occorre specificarlo nella
prescrizione del calcestruzzo. Il produttore dovra proporzionare conseguentemente le materie prime, in
funzione delle loro caratteristiche, in modo da mantenere la conformita del prodotto agli altri parametri
progettuali.

Pre-qualifica del calcestruzzo

Si tratta dello studio preliminare che dovra essere condotto prima dell'inizio dei getti per ogni classe di
conglomerato cementizio previsto Quindi, prima dell'inizio delle operazioni di getto, si deve qualificare il
calcestruzzo fibrorinforzato per la realizzazione della pavimentazione.

Dovranno essere verificate tutte le caratteristiche prescritte dal progettista e dovra comprovare la conformita
del conglomerato e dei singoli componenti, fibre comprese.

In particolare, nella relazione di qualifica dovra essere fatto esplicito riferimento a:

_ Tipo, provenienza e caratteristiche dei componenti;

_ Studio granulometrico;

_ Tipo, classe e dosaggio di cemento e dosaggi minimi ammessi;

_ Rapporto acqua/cemento,

_ Classe di esposizione ambientale a cui é destinata la miscela,

_ Tipo e dosaggio degli eventuali additivi e aggiunte,

_ Resistenza caratteristica a compressione Rck;

_ Resistenza residua media a trazione per flessione;

_ Classe di consistenza e relativo mantenimento al variare delle condizioni termo-igrometriche

_ Valori del ritiro, dove prescritto;

_ Classe di tenacita ovvero dosaggio di fibre (per calcestruzzi fibrorinforzati).

Piu tutti i risultati dei test sul calcestruzzo fresco e indurito, relative alle prescrizioni di capitolato e a quanto
riportato nella relazione di pre-qualifica.

L'autorizzazione all'inizio dei getti potra avvenire solo dopo l'approvazione, da parte della Direzione Lavori,
della documentazione relativa agli studi di prequalifica ed eventualmente dopo la valutazione dei risultati
ottenuti su campioni prelevati direttamente su impasti della miscela di prequalifica.

2.2 DESCRIZIONE DELLE LAVORAZIONI
Tracciamenti

Prima dell'inizio dei lavori, I'Appaltatore ha I'obbligo di eseguire la picchettazione completa delle opere da
eseguire in maniera che possano essere determinati con le modine i limiti dell’'opera in base ai disegni di
progetto allegati al contratto ed alle istruzioni che la Direzione dei lavori potra dare sia in sede di consegna
che durante I'esecuzione dei lavori.

Per quanto riguarda le opere da realizzare in mare, |I'Appaltatore deve posizionare con strumento
topografico e barca di appoggio le posizioni esatte per il posizionamento dei pali e della altre opere.

Dovra essere posto su un punto della banchina vicino al cantiere un segnale con il livello medio mare
ricavato dal mareografo presente nel porto di Ancona.

Demolizioni e rimozioni

Si prevedono la demolizione di manufatti esistenti sia in muratura che in calcestruzzo armato, la rimozione
di telai e relativi coperchi in ghisa su pozzetti impiantistici e cavedi esistenti.

Tutte le demolizioni e rimozioni sono comprensive del trasporto e del conferimento in discarica autorizzata,
che dovra essere individuata dall’Appaltatore, nonché dei relativi oneri di conferimento.

Ai sensi del D. Lgs. n. 152/2006 ss. mm. ii., per tutte le demolizioni, si identifica il ruolo di produttore del
rifiuto nel soggetto appaltatore dei lavori in argomento.

Le demolizioni dovranno essere eseguite con ordine, adottando tutte le precauzioni necessarie per la
sicurezza degli operai, delle costruzioni attigue, del transito, devono essere disposti puntellamenti di sicurezza
e le maestranze impiegate devono essere idonee al tipo di lavoro con adeguata assistenza dei preposti.

Scavi e rinterri
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Gli scavi in genere per qualsiasi lavoro, a mano o con mezzi meccanici, dovranno essere eseguiti secondo
i disegni di progetto, nonché secondo le particolari prescrizioni che saranno date all'atto esecutivo dalla
Direzione dei lavori.

Nell'esecuzione degli scavi in genere I'Appaltatore dovra procedere in modo da impedire scoscendimenti
e frammenti, restando esso, oltreché totalmente responsabile di eventuali danni alle persone e alle opere,
altresi obbligato a provvedere a suo carico e spese alla rimozione delle materie franate.

Il fondo dello scavo verra regolato secondo la prescritta livelletta. Sorgendo dell'acqua di infiltrazione dal
terreno circostante o raccogliendosi nello scavo in caso di pioggia, I'appaltatore & obbligato ad eseguire a tutte
sue spese, con adeguata attrezzatura, gli esaurimenti necessari.

Qualora per la qualita del terreno o altro motivo fosse necessario puntellare, sbadacchiare od armare le
pareti degli scavi, I'appaltatore dovra provvedervi di propria iniziativa, adottando tutte le precauzioni occorrenti
per impedire i franamenti e restando in ogni caso unico responsabile di eventuali danni alle persone ed alle
cose.

Le materie provenienti dagli scavi, ove non siano utilizzabili o non ritenute adatte (a giudizio insindacabile
della Direzione dei lavori), ad altro impiego nei lavori, dovranno essere portate fuori della sede dei cantiere,
alle pubbliche discariche ovvero su aree che I'Appaltatore dovra provvedere a rendere disponibili a sua cura e
spese.

Qualora le materie provenienti dagli scavi debbano essere successivamente utilizzate, esse dovranno
essere depositate allinterno del cantiere previo assenso della Direzione dei lavori, per essere poi riprese a
tempo opportuno. In ogni caso le materie depositate non dovranno essere di danno ai lavori, alle proprieta
pubbliche o private ed al libero deflusso delle acque scorrenti in superficie.

La Direzione dei lavori potra fare asportare, a spese dell'Appaltatore, le materie depositate in
contravvenzione alle precedenti disposizioni.

L'appaltatore assume la completa responsabilita di eventuali danni a persone o cose derivanti dalla
mancata o insufficiente osservanza delle prescrizioni o cautele necessarie. Per l'inizio dei lavori, per la
manomissione delle sedi stradali o dei piazzali, per la conservazione del transito sulle aree di pubblica
circolazione viaria, per la continuita degli scoli d'acqua, per la difesa degli scavi, per l'incolumita delle persone
e per tutto quanto possa avere riferimento ad occupazioni provvisorie che vadano a determinarsi sulle aree di
utilizzo pubblico e per quanto concerne la demolizione e la ricostruzione delle pavimentazioni stradali,
I'appaltatore deve ottenere I'approvazione della Direzione lavori ed attenersi alle prescrizioni della stessa senza
diritto a particolari compensi.

L'appaltatore é tenuto ad assumere a sua cura e spese tutte le notizie alle opere sotterranee di qualsiasi
natura che possano interessare I'esecuzione degli scavi e la successiva posa in opera di tubi anche per quanto
concerne le norme di rispetto. Pertanto, saranno a suo carico gli eventuali incidenti e guasti provocati alle
opere stesse, anche se dipendenti da mancata o errata segnalazione, nonché i rifacimenti conseguenti al
mancato rispetto delle norme. Sara pure a carico dell’appaltatore I'accordo con i soggetti gestori di eventuali
sottoservizi interferenti o limitrofi per gli attraversamenti ed i parallelismi. In caso di tubazioni o cavi che
possono comportare danni ai lavoratori o terzi quali tubazioni gas o cavi elettrici, I'appaltatore dovra dimostrare
alla Direzione lavori, prima di intraprendere i lavori, di avere concordato le modalita di lavoro con le strutture
preposte; comunqgue, I'appaltatore ha l'intera e piena responsabilita per eventuali incidenti che dovessero
accadere, salvo che il fatto non sia direttamente e chiaramente imputabile a colpe altrui.

Resta pertanto ad onere e cura dell'appaltatore provvedere direttamente, prima dell'inizio di ogni scavo,
all'accertamento della presenza di sottoservizi interferenti, coinvolgendo i competenti soggetti gestori.

Sono altresi a carico dell'appaltatore gli adempimenti e gli oneri finalizzati al conseguimento, presso i
competenti organi istituzionali, delle autorizzazioni alle occupazioni temporanee delle aree di pubblica
circolazione viaria.

Ai sensi del D. Lgs. n. 152/2006 ss. mm. ii., per tutti gli scavi, si identifica il ruolo di produttore del rifiuto
nel soggetto appaltatore dei lavori in argomento.

Opere e strutture di calcestruzzo
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Nell'esecuzione delle opere in cemento armato I'Appaltatore dovra attenersi strettamente a tutte le leggi, i
decreti, le norme, le circolari, esistenti.

Nell'esecuzione delle opere in conglomerato cementizio semplice ed armato I'Impresa dovra osservare le
vigenti norme per l'accettazione dei leganti idraulici e per I'esecuzione delle opere in conglomerato cementizio,
e si uniformera inoltre a quelle particolari del presente Capitolato Speciale ed alle disposizioni che verranno
date dalla Direzione dei Lavori.

Puo essere consentito I'uso di additivi previa autorizzazione della Direzione dei Lavori. L'impiego degli
additivi dovra essere subordinato all'accertamento dell'assenza di ogni pericolo di aggressivita.

La resistenza caratteristica del conglomerato dovra essere non inferiore a quella richiesta dal progetto.

Il controllo di qualita del conglomerato si articola nelle seguenti fasi: studio preliminare di qualificazione,
controllo di accettazione, prove complementari.

I prelievi dei campioni necessari per i controlli delle fasi suddette avverranno al momento della posa in
opera dei casseri.

Il conglomerato cementizio dovra avere un peso specifico in ogni caso non inferiore a 2,3 tonn/mc.

La classe di esposizione & la XS2 per i pali di fondazione, la trave di coronamento la rampa e la trave di
contrasto in XS3.

A) Casseforme

Le casseforme metalliche che servono per il getto del conglomerato cementizio oltre ad essere costruite
nel modo piu rigido, dovranno essere accuratamente pulite e conformate nella parte interna, in modo che il
getto risulti a regola d'arte.

Non saranno ammessi per il getto apprezzabili deformazioni ed incurvamenti per insufficienza delle forme
e delle armature metalliche.

B) Conglomerati cementizi

Il conglomerato cementizio sara del tipo detto a resistenza garantita, definito secondo le seguenti
caratteristiche:

- resistenza caratteristica Rck

- consistenza

- dimensione massima dellinerte

- tipi e classi del cemento.

Per resistenza caratteristica Rck di un conglomerato cementizio si intendera la resistenza alla
compressione a 28 gg.; corrispondente alla probabilita di avere, in una distribuzione statistica normale dei
risultati, solo il 5% delle resistenze di prelievo inferiore al suo valore.

La resistenza di prelievo corrisponde alla media aritmetica delle resistenze a 28 gg.; essa € determinata e
valida ai fini della elaborazione statistica anche se derivata da due soli provini, purché rappresentativi dell'intero
prelievo.

I provini da sperimentare a compressione saranno prelevati secondo le norme vigenti.

Classi di resistenza

Sono prescritte le seguenti classi di resistenza:

Classe resistenza cubica a 28 giorni Rck 45 N/mm2 o 450 kg/cmq con cementi 42,5 R come
indicato nelle tavole di progetto.

Per strutture in genere lavoranti a gravita (magroni, spianamenti, etc.), possono essere impiegati

conglomerati con resistenza caratteristica non inferiore a 250 kg/cmg.

Si considera un conglomerato cementizio come appartenente ad una determinata classe se la sua
resistenza caratteristica € uguale o maggiore al valore di classe ed inferiore a quella della classe superiore.

Consistenza

E' prevista la consistenza S4; possono essere aggiunti fluidificanti, nei rapporti indicati dalla Ditta
Fornitrice, per migliorare la lavorabilita del cls.

Dimensione massima dell'inerte

Gli impasti con conglomerato cementizio dovranno essere eseguiti in conformita di quanto previsto
nell'allegato 1 del DM 9 gennaio 1996.
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La distribuzione granulometrica degli inerti, il tipo di cemento e la consistenza dell'impasto, devono essere
adeguati alla particolare destinazione del getto ed al procedimento di posa in opera del conglomerato.

Il quantitativo d'acqua deve essere il minimo necessario a consentire una buona lavorabilita del
conglomerato tenendo conto anche dell'acqua contenuta negli inerti e comunque inferiore al valore A/C 0,50
dato I'ambiente di esposizione.

Partendo dagli elementi gia fissati il rapporto acqua - cemento, e quindi il dosaggio del cemento, dovra
essere scelto in relazione alla resistenza richiesta per il conglomerato.

Per il calcestruzzi preconfezionati si fa riferimento all norma UNI 9858; essa precisa le condizioni per
I'ordinazione, la confezione, il trasporto e la consegna. Fissa inoltre la caratteristiche del prodotto soggetto a
garanzia da parte del produttore e le prove atte a verificarne la conformita.

Tenendo presente che il numero che segue la lettera D indica in mm la dimensione massima dell'elemento
inerte pill grosso, € prevista la categoria indicativa D 25.

Tipi e classi del cemento

I cementi dovranno essere del tipo pozzolanico della classe 42,5 R.

Getto del conglomerato

Qualora il trasporto del conglomerato avvenisse con autobetoniere sara opportuno, all'atto dello scarico,
controllare I'omogeneita dell'impasto; inoltre, ove dovesse constatarsi una consistenza sensibilmente inferiore
a quella richiesta, potra aggiungersi, a giudizio della Direzione Lavori, la quantita di fluidificante necessaria,
provvedendo nel contempo ad un ulteriore mescolamento per non meno di 30 giri della betoniera.

Lo scarico del conglomerato dal mezzo di trasporto dovra avvenire con tutti gli accorgimenti atti ad evitare
la segregazione.

Il getto sara eseguito a strati di limitato spessore e sara convenientemente vibrato; il conglomerato inoltre
dovra essere posto in opera per strati disposti normalmente agli sforzi dai quali la struttura in esecuzione verra
sollecitata.

La vibratura dovra essere effettuata normalmente agli strati; sara effettuata con la massima cura e
proseguita fino alla eliminazione di ogni zona di vuoto e fino alla comparsa, in superficie del getto, di un velo
di acqua.

Ripresa del getto

Affinché il getto sia considerato monolitico, il tempo intercorso tra la posa in opera di uno strato orizzontale
ed il ricoprimento con lo strato successivo non dovra superare il numero di ore che la seguente tabella indica
in funzione della temperatura ambiente.

Temperatura (°C) 5 10 15 20 25 30
Tempo h) 6.00 4.30 3.75 3.00 2.30 2.15

Nel caso che l'interruzione superasse il tempo suddetto e non fosse stato impiegato un additivo ritardante,
si dovra stendere sulla superficie di ripresa uno strato di malta cementizia dosato a 600 Kg di cemento, dello
spessore di circa 2 cm.

Per riprese eccedenti il doppio dei tempi segnati nella precedente tabella si dovra lavare la superficie di
ripresa con acqua e sabbia in pressione ovvero, ove si richiedano anche caratteristiche di impermeabilita, si
dovra ricorrere all'impiego di malte speciali brevettate.

Vibratura del conglomerato

La vibrazione del conglomerato entro le casseforme sara eseguita comunque, soprattutto impiegandosi
impasti con basso rapporto acqua-cemento o con elevata resistenza caratteristica.

Temperatura del conglomerato

La temperatura del conglomerato, in fase di confezione e di getto, dovra il pil' possibile avvicinarsi al
valore ottimale di 15,5°C.

Ove pertanto la temperatura ambiente o degli aggregati risultasse diversa da tale valore, verranno prese
le precauzioni di cui ai seguenti punti.

Nei periodi invernali, si dovra' particolarmente curare che non si formino blocchi di inerti agglomerati con
ghiaccio, ne' che avvengano formazioni di ghiaccio sulle superfici interessate dal getto, ne' sulle armature o
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nelle casseformi. A tale scopo si dovranno predisporre opportune protezioni che potranno comprendere anche
il riscaldamento degli inerti e I'impiego di riscaldatori prima dell'inizio del getto.

La temperatura dell'impasto, all'atto della posa in opera, non dovra in nessun caso essere inferiore a 13°C
per getti di spessore minore di 20 cm e di 10°C negli altri casi.

Nei periodi freddi, e comunque su prescrizione della Direzione Lavori, sara consigliabile I'uso di acceleranti
invernali (antigelo) ed eventualmente di additivi aeranti in modo da ottenere un inglobamento di aria di circa
il 3-5%.

Dovra curarsi in ogni caso che la temperatura del getto non scenda al di sotto di 5°C per non meno di
giorni 4 nelle strutture sottili e per non meno di giorni 5 nelle strutture di medio e grosso spessore.

Durante la stagione calda bisognera particolarmente curare che la temperatura dell'impasto non venga a
superare i 30°C. Bisognera' a questo scopo impedire I'eccessivo riscaldamento degli aggregati, sia proteggendo
opportunamente i depositi, sia mantenendo continuamente umidi gli inerti.

Qualora la temperatura dell'impasto non potesse venire mantenuta sotto i 30°C, i getti dovranno essere
sospesi a meno che non venga aggiunto agli impasti un efficace additivo plastificante-ritardante.

Durante la stagione calda verra eseguito un controllo piu frequente della consistenza; la stagionatura
inoltre dovra essere effettuata in ambiente tenuto continuamente umido e protetto dal sovrariscaldamento.

Disarmo dei getti di conglomerato

Il disarmo dovra avvenire per gradi, in modo da evitare azioni dinamiche e non prima che la resistenza
del conglomerato abbia raggiunto il valore necessario in relazione all'impiego della struttura all'atto del disarmo;
I'autorizzazione verra data in ogni caso dalla Direzione Lavori.

Il disarmo delle superfici laterali dei getti dovra avvenire quando il conglomerato avra raggiunto una
resistenza non inferiore a 0,35 Rck e comunque superiore a 100 Kg/cm2.

Norme di esecuzione per il cemento armato normale

Nell'esecuzione delle opere di cemento armato normale I'appaltatore dovra attenersi alle norme contenute
nella Legge n. 1086/71 e nelle relative norme tecniche del DM 9 gennaio 1996. In particolare:

a) Gli impasti devono essere preparati e trasportati in modo da escludere pericoli di segregazione dei
componenti o di prematuro inizio della presa al momento del getto. Il getto deve essere convenientemente
compatto,; la superficie dei getti deve essere mantenuta umida per almeno tre giorni. Non si deve mettere in
opera il conglomerato a temperature minori di 0 °C, salvo il ricorso ad opportune cautele.

b) Le giunzioni delle barre in zona tesa, quando non siano evitabilj, si devono realizzare possibilmente
nelle regioni di minor sollecitazione, in ogni caso devono essere opportunamente sfalsate.

Le giunzioni di cui sopra possono effettuarsi mediante:

- saldature eseguite in conformita delle norme in vigore sulle saldature;

- manicotto filettato,;

- sovrapposizione calcolata in modo da assicurare l'ancoraggio di ciascuna barra. In ogni caso la lunghezza
di sovrapposizione in retto deve essere non minore di 20 volte il diametro e la prosecuzione di ciascuna barra
deve essere deviata verso la zona compressa. La distanza mutua (interferro) nella sovrapposizione non deve
superare 6 volte il diametro.

¢) Le barre piegate devono presentare, nélle piegature, un raccordo circolare di raggio non minore di 6
volte il diametro. Gli ancoraggi devono rispondere a quanto prescritto al punto 5.3.3 del DM 9 gennaio 1996.
Per barre di accialo incrudito a freddo le piegature non possono essere effettuate a caldo.

d) La superficie dell armatura resistente deve distare dalle facce esterne del conglomerato di almeno 0,8
cm nel caso di solette, setti e pareti, e di almeno 2 cm nel caso di travi e pilastri. Tali misure devono essere
aumentate, e al massimo rispettivamente portate a 2 cm per le solette ed a 4 per le travi ed i pilastri, in
presenza di salsedine marina, ed altri agenti aggressivi. Copriferri maggiori richiedono opportuni provvedimenti
intesi ad evitare il distacco (per esempio reti).

Le superfici delle barre devono essere mutuamente distanziate in ogni direzione di almeno una volta |l
diametro delle barre medesime e, in ogni caso, non meno di 2 cm. Si potra derogare a quanto sopra
raggruppando le barre a coppie ed aumentando la mutua distanza minima tra le coppie ad almeno 4 cm.

Per le barre di sezione non circolare si deve considerare il diametro del cerchio circoscritto.
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Il disarmo deve avvenire per gradi ed in modo da evitare azioni dinamiche. Esso non deve inoltre avvenire
prima che la resistenza del conglomerato abbia raggiunto il valore necessario in relazione all'impiego della
struttura all'atto del disarmo, tenendo anche conto delle altre esigenze progettuali e costruttive; la decisione
e lasciata al giudizio del Direttore dei lavori.

Responsabilita per le opere in calcestruzzo armato e calcestruzzo armato precompresso

Nell'esecuzione delle opere in cemento armato normale e precompresso |'appaltatore dovra attenersi
strettamente a tutte le disposizioni contenute nella Legge 5 novembre 1971, n. 1086 e nelle relative norme
tecniche vigenti.

Nelle zone sismiche valgono le norme tecniche emanate in forza dalla Legge 2 febbraio 1974 n. 64.

Tutti i lavori di cemento armato facenti parte dell'opera appaltata saranno eseguiti in base ai calcoli di
stabilita accompagnati da disegni esecutivi e da una relazione, che dovranno essere redatti e firmati da un
tecnico abilitato iscritto all'Albo.

L'esame e verifica da parte della Direzione dei lavori dei progetti delle varie strutture in cemento armato
non esonera in alcun modo I'appaltatore e il progettista delle strutture dalle responsabilita loro derivanti per
legge e per le precise pattuizioni del contratto.

Riempimento a tergo della tura di pali

Per i rinterri e riempimenti si dovranno sempre impiegare materie sciolte, o ghiaiose, restando vietato in
modo assoluto I'impiego di quelle argillose e, in generale, di tutte quelle che con I'assorbimento di acqua si
rammolliscono e si gonfiano generando spinte.

Nella formazione dei suddetti rinterri e riempimenti dovra essere usata ogni diligenza perché la loro
esecuzione proceda per strati orizzontali di eguale altezza, disponendo contemporaneamente le materie bene
sminuzzate con la maggiore regolarita e precauzione, in modo da caricare uniformemente le murature su tutti
i lati . Tutte le riparazioni o ricostruzioni che si rendessero necessarie per la mancata od imperfetta osservanza
delle prescrizioni dei presente articolo, saranno a completo carico dell'Appaltatore.

Riempimento in calcestruzzo magro a prestazione garantita

Per la formazione di un piano di posa per la nuova pavimentazione omogeno ed in grado di garantire
un’uniforme distribuzione dei carichi sul sottofondo & previsto, nelle aree che si trovano a quota piu bassa
rispetto alla quota di getto della nuova pavimentazione, la posa in opera di calcestruzzo magro eseguito
mediante getto di conglomerato cementizio preconfezionato a prestazione garantita secondo norma UNI EN
206-1:2006

Trattamento pavimentazioni con strato di usura

Il conglomerato sara costituito da una miscela di pietrischetti, graniglie, sabbie ed additivi, mescolati con
bitume a caldo, e verra steso in opera mediante macchina vibrofinitrice e compattato con rulli gommati e lisci.

I conglomerati durante la loro stesa non devono presentare nella loro miscela alcun tipo di elementi litoidi,
anche isolati, di caratteristiche fragili o non conformi alle presenti prescrizioni del presente capitolato, in caso
contrario a sua discrezione la D.L. accettera il materiale o provvedera ad ordinare all'Impresa al rifacimento
degli strati non ritenuti idonei.

Tutto 'aggregato grosso (frazione > 4 mm), dovra essere costituito da materiale frantumato.

Per le sabbie si puo tollerare I'impiego di un 10% di sabbia tondeggiante.

L'aggregato grosso (pietrischetti e graniglie) dovra essere ottenuto per frantumazione ed essere costituito
da elementi sani, duri, durevoli, approssimativamente poliedrici, con spigoli vivi, a superficie ruvida, puliti ed
esenti da polvere o da materiali estranei.

L'aggregato grosso sara costituito da pietrischetti e graniglie che potranno anche essere di provenienza o
natura petrografica diversa, purché alle prove appresso elencate, eseguite su campioni rispondenti alla miscela
che si intende formare, risponda ai seguenti requisiti.
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In ogni caso i pietrischi e le graniglie dovranno essere costituiti da elementi sani, duri, durevoli,
approssimativamente poliedrici, con spigoli vivi, a superficie ruvida, puliti ed esenti da polvere e da materiali
estranei.

II bitume per gli strati di collegamento e di usura dovra essere di penetrazione 60 = 70 salvo diverso
avviso, dato per iscritto, dalla Direzione dei Lavori in relazione alle condizioni locali e stagionali e dovra
rispondere agli stessi requisiti indicati per il conglomerato bituminoso di base.

Pavimentazione in calcestruzzo fibrorinforzato (FRC)

Il calcestruzzo fibrorinforzato (FRC) & un materiale composito basato su una matrice di calcestruzzo alla
quale sono aggiunte delle fibre.

L'impiego di tale composito & particolarmente adatto per le pavimentazioni di tipo industriale sottoposte
costantemente, durante l'uso quotidiano, a sollecitazioni di varia natura derivanti da carichi posizionati
direttamente sulla superficie, da carichi statici o dinamici associate ai macchinari o ai veicoli che operano nella
struttura in quanto la resistenza residua a trazione in fase fessurata, dovuta alla presenza delle fibre aumenta
la capacita portante complessiva della struttura.

La composizione della miscela e il trattamento superficiale della pavimentazione in calcestruzzo
fibrorinforzato dovranno garantire una finitura omogenea in modo da limitare affioramenti di fibre.

Il getto avverra mediante I'impiego di idonei dispositivi per il pompaggio.

Le tipologie di carico normalmente agenti sulle pavimentazioni in calcestruzzo comportano stati di
sollecitazione particolarmente complessi. I carichi mobili, ad esempio, esercitano azioni cicliche variabili nei
diversi punti della pavimentazione che risulta cosi sottoposta ad azioni flettenti con trazioni sia nella parte
superiore sia in quella inferiore.

Strato di finitura superficiale (usura)

Per strato d’usura, si intende la parte corticale del pavimento in calcestruzzo, ovvero la parte che sara
direttamente a contatto con le attivita che su di esso andranno a gravare. Lo strato d'usura dovra essere
realizzato mediante applicazione di corazzanti a base di inerti con elevata resistenza all’abrasione, quali quarzo
0 corindone.

Lo strato verra realizzato con metodo a “spolvero” in quanto concilia buone resistenze ad economicita e velocita
di realizzazione. Lo spolvero viene seminato direttamente sul calcestruzzo fresco in fase di iniziale indurimento
in quantita di circa 4 kg/mq, ed € costituito da una miscela anidra di granuli di corindone, cemento ed additivi
in polvere; successivamente viene fratazzato ed incorporato al massetto di calcestruzzo.

L'applicare a spolvero sulla superficie del calcestruzzo fresco avviene in almeno due mani successive: la prima
spolverando i 2/3 della quantita totale prevista sul calcestruzzo fresco pedonabile; non appena lo spolvero si
sara idratato con I'acqua d’impasto del calcestruzzo sottostante, frattazzare almeno 2 volte perpendicolarmente
una all‘altra. Dopo la frattazzatura di cui sopra, si applica il rimanente terzo (1/3) di prodotto e si ripetono le
operazioni di frattazzatura fino ad ottenere la lisciatura desiderata.

Verra posto in opera anche un trattamento superficiale impregnante/antievaporante a base di silicati dosato in
relazione alle specifiche dettate dal produttore, previo lavaggio della superficie con lavasciuga. Il trattamento
e di tipo liquido a base di silicati ad azione densificante ed & caratterizzato da un’elevata capacita di
penetrazione, traspirazione e consolidamento superficiale. Tale prodotto verra applicato in ragione di 0,5 I/mq
a mezzo di irroratrice a bassa pressione, a rullo o a pennello.

Giunti

Giunti di contrazione

I giunti di contrazione devono formare riquadri le cui dimensioni sono subordinate allo spessore del pavimento.
La formazione di giunti di contrazione avverra mediante taglio meccanico a moduli di dimensioni pari a circa m
4 x 4 con profondita pari a 5 cm e successiva sigillatura con sigillante poliuretanici elastici impermeabili.
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Opere varie

In mancanza di norme speciali, verranno seguite le migliori regole d’arte e si seguiranno i lavori nel miglior
modo possibile, impegnandovi tutti i mezzi necessari.

Per la misurazione di tali opere, si seguiranno le norme indicate dalla descrizione dei lavori dell’elenco prezzi
ed in mancanza di queste da quelle che saranno dettate dal Direttore dei Lavori in base alle normali
consuetudini locali.

2.3 LAVORI DIVERSI NON SPECIFICATI NEI PRECEDENTI ARTICOLI

Per tutti gli altri lavori diversi previsti per i prezzi di elenco contrattuale ma non specificati e descritti nei
precedenti articoli, si osserveranno le prescrizioni contenute nelle voci del medesimo elenco prezzi, oltre che
sugli altri elaborati progettuali allegati al contratto d'appalto. E’ altresi stabilito, in linea generale, che per ogni
lavorazione dovranno essere seguite le regole della buona tecnica, affinché il risultato finale risponda ai migliori
requisiti qualitativi e prestazionali.

2.4 LAVORI EVENTUALI NON PREVISTI

Nel caso in cui la stazione appaltante, tramite la direzione dei lavori, ritenesse di dover introdurre modifiche o
varianti in corso d'opera, ferme restando le disposizioni di cui agli artt. n. 106 e 149 del D.Igs. n. 50/2016, le
stesse verranno concordate e successivamente liquidate sulla base di una nuova perizia, eventualmente redatta
e approvata in base a nuovi prezzi, questi ultimi se necessari, concordati mediante apposito verbale.

Se I’Appaltatore non accetta i nuovi prezzi cosi determinati e approvati, la stazione appaltante puo ingiungergli
I'esecuzione delle lavorazioni o la somministrazione dei materiali sulla base di detti prezzi, comunque ammessi
nella contabilita; ove I'appaltatore non iscriva riserve negli atti contabili nei modi previsti, i prezzi s'intendono
definitivamente accettati.

Gli operai che presteranno il loro lavoro per le opere in economia dovranno essere qualificati, idonei ai lavori
da eseguirsi e provvisti delle necessarie attrezzature. Le macchine ed attrezzi dati a noleggio dovranno essere
in perfetto stato di efficienza e provvisti di tutti gli accessori necessari per il loro regolare funzionamento.
Saranno a carico dell'Appaltatore la manutenzione degli attrezzi e delle macchine e le eventuali riparazioni in
modo che essi siano sempre in buono stato di servizio.

Tutti i mezzi utilizzati sia per il trasporto dei materiali che per le lavorazioni da eseguirsi in economia dovranno
essere forniti in pieno stato di efficienza.

2.5 ORDINE DA TENERSI NELL'ANDAMENTO DEL LAVORI

In genere, I'appaltatore avra facolta di sviluppare i lavori nel modo che credera piu conveniente per darli
perfettamente compiuti nel termine contrattuale purché, a giudizio della Direzione dei Lavori, non riesca
pregiudizievole alla buona riuscita delle opere ed agli interessi della committenza, o non sia comportato rischio
alcuno per l'incolumita dei lavoratori e di terzi.

E' inteso che, comunque, l'esecuzione dell'appalto non dovra recare disagi notevoli all'organizzazione
dell’'operativita portuale, né pregiudizi alla pubblica incolumita ed alla sicurezza fisica nonché alla salute dei
lavoratori.
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3 NORME PER LA MISURAZIONE E VALUTAZIONE DELLE OPERE

3.1 NORME GENERALI

L'importo del contratto pud variare, in aumento o in diminuzione, esclusivamente per tale parte di lavori
prevista a misura in base alle quantita effettivamente eseguite o definite in sede di contabilita, dell'art.43
comma 7 del D.P.R. 5 ottobre 2010 n. 207, rimasto in vigore a norma dell'art. 217, comma 1 lett.u) del D.Igs.
n.50/2016, fermi restando i limiti di cui all’art. 106 comma 2, lett. a) e b) D. 1gs.50/2016 e le condizioni previste
dal presente Capitolato Speciale di Appalto.

3.2 CONTABILIZZAZIONE DELLE VARIANTI

Nel caso di varianti in corso d'opera, gli importi delle lavorazioni in pili 0 in meno saranno valutati con i prezzi
unitari del progetto posto a base dell’appalto, depurati dello sconto in ribasso gia offerto in sede di gara
dall’appaltatore, nonché con eventuali nuovi prezzi convenuti in corso d'opera ai termini dell’art. 106, comma
1, del D. Lgs. n. 50/2016, questi ultimi da assoggettare sempre allo sconto in ribasso che ha determinato
I'aggiudicazione dell’appalto; rimane inteso che detto ribasso non andra applicato agli oneri aggiuntivi relativi
alle misure speciali per la sicurezza fisica dei lavoratori. Per lavorazioni non previste in progetto, si procedera
alla determinazione del compenso sempre ai termini di quanto previsto dall’art. 2.3 del presente capitolato e
dal citato art. 106 del D. Lgs. n. 50/2016.

3.3 PRESTAZIONI IN ECONOMIA

Le prestazioni in economia diretta e i noleggi saranno assolutamente eccezionali e potranno verificarsi solo per
lavori del tutto secondari; in ogni caso non verranno riconosciuti e compensati se non corrisponderanno ad un
preciso ordine ed autorizzazione scritti preventivamente della Direzione Lavori o dal Responsabile del
procedimento.

La stazione appaltante si riserva di far eseguire talune prestazioni in economia anche ad altri operatori
economici diversi dall'appaltatore, fermi restando gli obblighi di coordinamento ai fini della salute e della
sicurezza fisica dei lavoratori tutti, senza comunque che ci6 arrechi disagio o svantaggio per |'appaltatore
medesimo.

4 DISPOSIZIONI PARTICOLARI RIGUARDANTI L'APPALTO

4.1 OSSERVANZA DEL CAPITOLATO GENERALE E DI PARTICOLARI DISPOSIZIONI DI LEGGE

L'appalto & soggetto all'esatta osservanza di tutte le condizioni stabilite nel D. Lgs. n. 50/2016 nel D.M.
145/2000 - Capitolato generale per gli appalti delle opere dipendenti dal Ministero dei Lavori Pubblici, laddove
questo ancora applicabile, nonché del Regolamento emanato con D.P.R. n. 207/2010 per le parti ancora vigenti
al momento della pubblicazione del bando di gara inerente il presente appalto.

L'appaltatore & tenuto alla piena e diretta osservanza di tutte le norme vigenti in Italia derivanti sia da leggi
che da decreti, circolari e regolamenti con particolare riguardo ai regolamenti edilizi, d’igiene, di polizia urbana,
alle norme sulla circolazione stradale, al Codice della Navigazione Marittima, al Codice della Strada ed al relativo
Regolamento di esecuzione, alle norme sulla sicurezza ed igiene del lavoro vigenti al momento dell’'esecuzione
delle opere (sia per quanto riguarda il personale dell’appaltatore stesso, che di eventuali subappaltatori,
cottimisti e lavoratori autonomi), alle norme CEI, UNI EN, CNR.

Dovranno inoltre essere osservate le disposizioni di cui al D. Lgs. n. 81/2008 (Testo unico della sicurezza negli
ambienti di lavoro).
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4.2 DOCUMENTI CHE FANNO PARTE DEL CONTRATTO

Fanno parte integrante del contratto di appalto, oltre al presente Capitolato speciale, anche i seguenti elaborati
di progetto:

e 01 -Relazione generale;

e 02 -Relazione specialistica opere strutturali — Guardia di Finanza;

e 03 -Relazione specialistica impianto elettrico, impianti speciali e schema a blocchi;

e 04 -Relazione tecnica contenimento consumo energetico - Guardia di Finanza;

e 05 -Relazione tecnica contenimento consumo energetico — Agenzia delle Dogane /
Spedizionieri;

e 06 TAV. 1 — Opere Civili: Planimetria generale - stato attuale e di progetto;

e 07 TAV. F1 - Opere Civili: Guardia di Finanza - Stato attuale - pianta, sezioni e prospetti;

e 08 TAV. F2 — Opere Civili: Guardia di Finanza - Stato di progetto -pianta, sezioni e prospetti;

e 09 TAV. F3 - Opere Civili: Guardia di Finanza - Stato di progetto - demolizioni / costruzioni;

e 10 TAV. F4 — Opere Civili: Guardia di Finanza - Stato di progetto - abaco infissi;

e 11 TAV. F5 — Opere Impiantistiche: Guardia di Finanza - Stato attuale — impianto termico
ed elettrico;

e 12 TAV. F6 — Opere Impiantistiche: Guardia di Finanza - Progetto Impianto Elettrico -
illuminazione ed emergenza, FM dati e speciali;

e 13 TAV. F7 — Opere Impiantistiche: Guardia di Finanza - Progetto Impianto Meccanico —
riscaldamento, climatizzazione e ventilazione;

e 14 TAV. F8 — Opere Civili: Guardia di Finanza - Progetto particolari costruttivi;

e 15 TAV. F9 — Opere Civili: Guardia di Finanza - Progetto interventi strutturali;

e 16 TAV. S1 — Opere Civili: Spedizionieri (Piano Rialzato) - Stato attuale - piante;

e 17 TAV. S2 — Opere Civili: Spedizionieri (Piano Rialzato) - Stato di progetto - piante;

e 18 TAV. S3 - Opere Civili: Spedizionieri (Piano Rialzato) - Stato di progetto - demolizioni /
costruzioni;

e 19 TAV. S4 - Opere Impiantistiche: Spedizionieri (Piano Rialzato) - Stato attuale - impianto
termico ed elettrico;

e 20 TAV. S5 — Opere Impiantistiche: Spedizionieri (Piano Rialzato) - Progetto Impianto
Elettrico - illuminazione ed emergenza, FM dati e speciali;

e 21 TAV. S6 — Opere Impiantistiche: Spedizionieri (Piano Rialzato) - Progetto Impianto
Meccanico - riscaldamento e climatizzazione;

e 22 TAV. S7 — Opere Civili: Spedizionieri (Piano Rialzato) - Progetto particolari costruttivi;

e 23 TAV. D1 - Opere Civili: Agenzia Dogane - Stato attuale - piante P1, PT e Piano
Seminterrato;

e 24 TAV. D2 - Opere Civili: Agenzia Dogane - Stato di progetto - piante P1, PT e Piano
Seminterrato;

e 25 TAV. D3 - Opere Civili: Agenzia Dogane - Stato di progetto - demolizioni / costruzioni;

e 26 TAV. D4 — Opere Impiantistiche: Agenzia Dogane - Stato attuale - impianto termico ed
elettrico;

e 27 TAV. D5 — Opere Impiantistiche: Agenzia Dogane - Progetto Impianto Elettrico P1 -
illuminazione ed emergenza, FM dati e speciali;

e 28 TAV. D6 — Opere Impiantistiche: Agenzia Dogane - Progetto Impianto Elettrico PS -
illuminazione ed emergenza, FM dati e speciali;
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e 29 TAV. D7 — Opere Impiantistiche: Agenzia Dogane - Progetto Impianto Meccanico -
riscaldamento e climatizzazione;

e 30 TAV. D8 — Opere Civili: Agenzia Dogane - Progetto particolari costruttivi;

e 31 TAV. D9 — Opere Civili: Agenzia Dogane/Spedizionieri — Stato attuale - sezione
trasversale e longitudinale fabbricato;

e 32 TAV. D10 - Opere Civili: Agenzia Dogane/Spedizionieri— Stato di Progetto — sezione
trasversale e longitudinale fabbricato;

e 33 TAV. D11 - Opere Civili: Agenzia Dogane/Spedizionieri — Stato di Progetto -
demolizioni / costruzioni sezione trasversale e longitudinale fabbricato;

e 34 -Schema contratto d’appalto;

e 35 -Capitolato speciale d'appalto e specifiche tecniche;

e 36 -Computo metrico estimativo;

e 37 -Quadro Economico;

e 38 -Elenco prezzi;

e 39 -Lista lavorazioni;

¢ 40 -Cronoprogramma;

e 41 -Incidenza manodopera;

e 42 -Fascicolo dell'opera;

e 43 -Stima degli oneri ordinari per la salute e la sicurezza fisica dei lavoratori;

e 44 Piano di manutenzione dell'opera

e 45 Piano di sicurezza e coordinamento;

e 46 Stima degli oneri speciali per la salute e la sicurezza fisica dei lavoratori.

4.3 GARANZIA PROVVISORIA

Il deposito cauzionale provvisorio dovuto per la partecipazione alle gare per l'appalto dei lavori copre la
mancata sottoscrizione del contratto dopo I'aggiudicazione dovuta ad ogni fatto riconducibile all'affidatario o
all'adozione di informazione antimafia interdittiva emessa ai sensi degli articoli 84 e 91 del decreto legislativo
6 settembre 2011, n. 159; la garanzia & svincolata automaticamente al momento della sottoscrizione del
contratto.

L'importo della predetta garanzia é fissato nella misura dell’l % dell'importo dei lavori posti a base dell'appalto
ai sensi dellart. 1, comma 4 ultimo «cpv.,, della Legge 11 settembre 2020,n. 120
Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, recante «Misure urgenti per
la semplificazione e I'innovazione digitali».

Tale cauzione provvisoria, che per le imprese certificate a termini dell’art. 93, comma 7, del D.L.vo 50/2016
puo essere ridotta nei limiti ivi previsti, potra essere prestata anche a mezzo di fidejussione bancaria od
assicurativa, e dovra coprire un arco temporale minimo di 180 giorni e comunque per il periodo indicato nel
Bando di gara decorrenti dalla presentazione dell'offerta e prevedere l'impegno del fidejussore, in caso di
aggiudicazione, a prestare anche quella definitiva.

La fidejussione bancaria o assicurativa di cui sopra dovra prevedere espressamente la rinuncia al beneficio
della preventiva escussione del debitore principale e la sua operativita entro 15 giorni a semplice richiesta
scritta della Stazione Appaltante.

La garanzia fideiussoria o assicurativa deve essere costituita mediante documenti rispondenti ai requisiti
stabiliti decreto ministeriale (MISE) 19 gennaio 2018, n. 31.

4.4 GARANZIA DEFINITIVA

L’Appaltatore € obbligato a costituire a titolo di garanzia definitiva una garanzia fidejussoria pari al 10% (dieci
per cento) dell'importo contrattuale, ai sensi dell’art. 103 del D.Lgs. n. 50/2016.
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Qualora i lavori oggetto del presente Capitolato vengano aggiudicati con ribasso d’asta superiore al 10% (dieci
per cento), la garanzia fiedejussoria & aumentata di tanti punti percentuali quanti sono quelli eccedenti il 10%;
ove il ribasso sia superiore al 20%, I'aumento € di due punti percentuali per ogni punto di ribasso superiore al
20 %.

La fidejussione bancaria o assicurativa suddetta dovra prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della
preventiva escussione del debitore principale e la sua operativita entro 15 giorni a semplice richiesta scritta
della Stazione Appaltante.

Alla garanzia di cui al presente articolo si applicano le riduzioni previste dall’articolo 93, comma 7, del D.L.vo
50/2016 per la garanzia provvisoria.

Le polizze assicurative sottoscritte dall'impresa dovranno essere conformi ai modelli approvati con Decreto del
decreto ministeriale (MISE) 19 gennaio 2018, n. 31.

4.5 DISCIPLINA DEL SUBAPPALTO

Ai sensi del vigente Codice dei Contratti Pubblici relativi a lavori, servizi e forniture emanato con D. Lgs. n.
50/2016, tenuto conto del combinato disposto degli artt. 89, comma 11, e 105, comma 5 D.Lgs. 50/2016 e del
d.m. MIT 248/2016, la quota parte di lavori subappaltabile non pud essere superiore al 40% dell'importo
complessivo del contratto di lavori e, per le opere per le quali sono necessari lavori o componenti di notevole
contenuto tecnologico o di rilevante complessita tecnica di importo singolarmente superiore al 10% dell'importo
totale dei lavori, di cui al d.m. MIT 248/2016 (OS 21), l'eventuale subappalto non pud superare il 30%
dell'importo delle opere ai sensi del comma 5 dell’art. 105 del d.lgs. 50/2016".

L'affidamento in subappalto di parte delle opere e dei lavori deve essere sempre autorizzato dalla Stazione
Appaltante ed € subordinato al rispetto delle disposizioni di cui all'art. 105 del D.Lgs. n.50/2016.

L'affidatario dovra comunicare alla stazione appaltante, prima dell'inizio della prestazione, per tutti i sub-
contratti che non sono subappalti, stipulati per I'esecuzione dell'appalto, il nome del sub-contraente, I'importo
del sub-contratto, I'oggetto del lavoro, servizio o fornitura affidati. Sono, altresi, comunicate alla stazione
appaltante eventuali modifiche a tali informazioni avvenute nel corso del sub-contratto. E’ altresi fatto obbligo
di acquisire nuova autorizzazione integrativa qualora I'oggetto del subappalto subisca variazioni e I'importo
dello stesso sia incrementato nonché siano variati i requisiti di cui al comma 7.
In particolare, ai sensi dell’art. 105 del D.Lgs. n. 50/2016, I'Appaltatore & tenuto ai seguenti adempimenti, la
verifica del cui rispetto rientra nei compiti e nelle responsabilita della Direzione dei Lavori:
a) che l'affidatario del subappalto non abbia partecipato alla procedura per I'affidamento dell'appalto;
b) che il subappaltatore sia qualificato nella relativa categoria;
¢) che all'atto dell'offerta siano stati indicati i lavori o le parti di opere ovvero i servizi e le forniture o parti di
servizi e forniture che si intende subappaltare e nel caso;
d) che il concorrente dimostri I'assenza in capo ai subappaltatori dei motivi di esclusione di cui all'articolo 80.
e) che l'appaltatore provveda al deposito del contratto di subappalto presso la stazione appaltante almeno
venti giorni prima della data di effettivo inizio dell'esecuzione delle relative prestazioni. Al momento del deposito
del contratto di subappalto presso la stazione appaltante l'affidatario trasmette altresi la certificazione
attestante il possesso da parte del subappaltatore dei requisiti di qualificazione prescritti dal presente codice
in relazione alla prestazione subappaltata e la dichiarazione del subappaltatore attestante I'assenza in capo ai
subappaltatori dei motivi di esclusione di cui all'articolo 80 del D. Igs. n.50/2016. Il contratto di subappalto,
corredato della documentazione tecnica, amministrativa e grafica direttamente derivata dagli atti del contratto
affidato, dovra indicare puntualmente I'ambito operativo del subappalto sia in termini prestazionali che
economici.

Eventuali subappalti sono altresi soggetti alle seguenti ulteriori condizioni:

1) che dal contratto di subappalto risulti che I'impresa appaltatrice ha praticato, per i lavori e le opere
affidate in subappalto, gli stessi prezzi unitari risultanti dall’aggiudicazione, con ribasso non superiore al venti
per cento;
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2) che i soggetti aggiudicatari trasmettano, entro venti giorni dalla data di ciascun pagamento effettuato
nei loro confronti, copia delle fatture quietanzate relative ai pagamenti da essi aggiudicatari via via corrisposti
al subappaltatore, con l'indicazione delle ritenute di garanzia effettuate. Nel caso in cui, invece, il pagamento
sia effettuato direttamente dalla Stazione Appaltante al subappaltatore, gli affidatari comunicano alla Stazione
Appaltante la parte delle prestazioni eseguite dal subappaltatore o dal cottimista, con la specificazione del
relativo importo e con proposta motivata di pagamento. La stazione appaltante corrisponde direttamente al
subappaltatore, al prestatore di servizi ed al fornitore di beni o lavori, I'importo dovuto per le prestazioni dagli
stessi eseguite nei seguenti casi:

a) quando il subappaltatore & una microimpresa o piccola impresa;
b) in caso inadempimento da parte dell'appaltatore;
c) su richiesta del subappaltatore e se la natura del contratto lo consente;

3) che l'impresa che si avvale del subappalto o del cottimo alleghi alla copia autentica del contratto, da
trasmettere entro il termine di cui al precedente punto b) la dichiarazione circa la sussistenza o meno di
eventuali forme di controllo o di collegamento a norma dell'art. 2359 c.c. con l'impresa affidataria del
subappalto. Analoga dichiarazione deve essere effettuata da ciascuno dei soggetti partecipanti nel caso di
raggruppamento temporaneo, societa o consorzio;

4) prima dell’effettivo inizio dei lavori oggetto di subappalto e comunque non oltre dieci giorni
dall’autorizzazione da parte della Stazione Appaltante, I’Appaltatore dovra far pervenire, alla Stazione
Appaltante stessa, la documentazione dell'avvenuta denunzia, da parte del subappaltatore, agli Enti
Previdenziali (incluse le Casse Edili), assicurativi e infortunistici;

5) I'Appaltatore dovra produrre periodicamente durante il corso dei lavori la documentazione comprovante
la regolarita dei versamenti del subappaltatore agli enti suddetti mediante la produzione del Documento Unico
di Regolarita Contributiva. L'Appaltatore resta in ogni caso I'unico responsabile nei confronti della Stazione
Appaltante per l'esecuzione delle lavorazioni oggetto di subappalto, sollevando quest’ultima da qualsiasi
eventuale pretesa delle imprese subappaltatrici o da richieste di risarcimento danni eventualmente avanzate
da terzi in conseguenza anche delle opere subappaltate.;

6) L'Appaltatore verifica, acquisendo la relativa documentazione prima del pagamento del corrispettivo,
che i sequenti adempimenti concernenti I'oggetto del presente Capitolato sono stati correttamente eseguiti dal
subappaltatore:

e versamento delle ritenute fiscali sui redditi di lavoro dipendente;

e versamento dei contributi previdenziali e dei contributi assicurativi obbligatori per gli infortuni sul lavoro

e le malattie professionali dei dipendenti.
Per il subappalto si applicano, altresi, tutte le altre disposizioni legislative recate da norme vigenti, di ogni
ordine e grado.

Responsabilita in materia di subappalto

1. L'appaltatore resta in ogni caso responsabile nei confronti della Stazione appaltante per I'esecuzione
delle opere oggetto di subappalto, sollevando la Stazione appaltante medesima da ogni pretesa dei
subappaltatori o da richieste di risarcimento danni avanzate da terzi in conseguenza all'esecuzione di lavori
subappaltati.

2. La DL e il RUP, nonché il coordinatore per I'esecuzione in materia di sicurezza di cui all’articolo 92 del
Decreto n. 81 del 2008, provvedono a verificare, ognuno per la propria competenza, il rispetto di tutte le
condizioni di ammissibilita e di esecuzione dei contratti di subappalto.

3. Il subappalto non autorizzato comporta inadempimento contrattualmente grave ed essenziale anche
ai sensi dell‘articolo 1456 del codice civile con la conseguente possibilita, per la Stazione appaltante, di risolvere
il contratto in danno dell’appaltatore, ferme restando le sanzioni penali previste dall’articolo 21 della legge 13
settembre 1982, n. 646, come modificato dal decreto-legge 29 aprile 1995, n. 139, convertito dalla legge 28
giugno 1995, n. 246 (ammenda fino a un terzo dell'importo dell'appalto, arresto da sei mesi ad un anno).

4, Fermo restando quanto previsto all’articolo 4.5, commi 6 e 7, del presente Capitolato speciale, ai sensi
dell’articolo 105, comma 2, del Codice dei contratti & considerato subappalto qualsiasi contratto avente ad
oggetto attivita ovunque espletate che richiedano I'impiego di manodopera, quali le forniture con posa in opera
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e i noli a caldo, se singolarmente di importo superiore al 2 per cento dell'importo dei lavori affidati o di importo
superiore a 100.000 euro e se l'incidenza del costo della manodopera e del personale € superiore al 50 per
cento dell'importo del contratto di subappalto. I sub-affidamenti che non costituiscono subappalto, devono
essere comunicati al RUP e al coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione almeno il giorno feriale
antecedente all'ingresso in cantiere dei soggetti sub-affidatari, con la denominazione di questi ultimi.

5. Ai sensi dell’articolo 105, comma 2, del Codice dei contratti e ai fini dell’articolo 4.5 del presente
Capitolato speciale non € considerato subappalto I'affidamento di attivita specifiche di servizi a lavoratori
autonomi, purché tali attivita non costituiscano lavori.

6. Ai subappaltatori, ai sub affidatari, nonché ai soggetti titolari delle prestazioni che non sono considerate
subappalto ai sensi dei commi 4 e 5, si applica l'articolo 52, commi 4, 5 e 6, in materia di tessera di
riconoscimento.

4.6 CARTELLI ALL'ESTERNO DEL CANTIERE

L'appaltatore ha I'obbligo di fornire in opera a sua cura e spese e di esporre all'esterno del cantiere, come
dispone la Circolare Min. LL.PP. 1° giugno 1990, n. 1729/UL, un cartello di dimensioni non inferiori a m. 1,00
(larghezza) per m. 2,00 (altezza) in cui devono essere indicati I'ente appaltante (Autorita di Sistema Portuale
del Mare Adriatico Centrale), l'oggetto dei lavori, i nominativi dell'impresa appaltatrice e delle imprese
subappaltatrici e dei relativi rappresentanti legali e responsabili di cantiere, del responsabile del procedimento,
dei progettisti, del personale addetto alla Direzione dei lavori con relative qualifiche.

4.7 TRATTAMENTO DEI LAVORATORI

Nell'esecuzione dei lavori che formano oggetto del presente appalto, I'appaltatore € tenuto ad osservare,
integralmente, il trattamento economico e normativo stabilito dai contratti collettivi, nazionali e territoriali, in
vigore per il settore e per la zona nella quale si svolgono i lavori. L'appaltatore si obbliga, altresi, ad applicare
il contratto o gli accordi medesimi, anche dopo la scadenza e fino alla loro sostituzione e, se cooperative, anche
nei rapporti con soci.

I suddetti obblighi vincolano I'impresa appaltatrice, anche se non sia aderente alle associazioni stipulanti o se
receda da esse e cio indipendentemente dalla natura industriale o artigiana, dalla struttura, dalla dimensione
dell'impresa stessa e da ogni altra sua qualificazione giuridica, economica o sindacale. L'impresa appaltatrice
€ responsabile in solido, nei confronti della Stazione Appaltante, dell'osservanza delle norme anzidette da parte
degli eventuali subappaltatori nei confronti dei loro dipendenti. Il fatto che il subappalto non sia stato
autorizzato, non esime l'impresa appaltatrice dalla responsabilita di cui al comma precedente e cid senza
pregiudizio degli altri diritti della Stazione appaltante. L'impresa appaltatrice & inoltre obbligata al versamento
all'INAIL, nonché, ove tenuta, alle casse edili, agli enti scuola, agli altri enti previdenziali ed assistenziali cui il
lavoratore risulti iscritto, dei contributi stabiliti per fini mutualistici e per la scuola professionale. L'impresa
appaltatrice e altresi obbligata al pagamento delle competenze spettanti agli operai per ferie, gratifiche, ecc.
in conformita alle clausole contenute nei patti nazionali e provinciali sulle casse edili ed enti scuola. Tutto
quanto sopra secondo il contratto nazionale per gli addetti alle industrie edili vigente al momento della firma
del contratto d’appalto. L'impresa appaltatrice e, per suo tramite, le imprese subappaltatrici, dovranno
presentare alla Stazione Appaltante prima della liquidazione finale dei lavori, comunque ad ogni scadenza
bimestrale calcolata dalla data di inizio lavori, copia dei versamenti contributivi, previdenziali, assicurativi
nonché di quelli dovuti agli organismi paritetici, previsti dalla contrattazione collettiva.

4.8 COPERTURE ASSICURATIVE

Ai sensi dell’art. 103, comma 7, del D.Lgs. n. 50/2016 & onere dell'Appaltatore, da ritenersi compensato nel
corrispettivo dell’appalto, I'accensione, presso compagnie di gradimento della Stazione appaltante, di polizze

relative:
- l'esecutore dei lavori é obbligato ai sensi dellarticolo succitato, a stipulare una polizza di assicurazione
per il massimale pari allimporto contrattuale che copra i danni subiti dalle stazioni appaltanti a causa del
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danneggiamento o della distruzione totale o parziale di impianti ed opere, anche preesistenti, verificatisi
nel corso dell'esecuzione dei lavori. La polizza deve inoltre assicurare la stazione appaltante contro la
responsabilita civile per danni causati a terzi nel corso dell'esecuzione dei lavori e tale polizza dovra
specificatamente prevedere l'indicazione che tra le "persone si intendono compresi i rappresentanti della
Stazione appaltante, della Direzione dei Lavori e dei soggetti preposti all‘assistenza giornaliera e al
collaudo”™

- i/l massimale per l'assicurazione contro la responsabilita civile verso terzi deve essere pari a 500.000,00
Euro. Le polizze di cui ai precedenti commi dovranno essere accese prima della consegna dei lavori e
devono portare la dichiarazione di vincolo a favore della Stazione Appaltante e devono coprire lintero
periodo dell'appalto fino al completamento della consegna delle opere; devono altresi risultare in regola
con il pagamento del relativo premio per lo stesso periodo indicato e devono essere esibite alla Stazione
appaltante prima dell’inizio dei lavori e comunque prima della liquidazione del primo stato d‘avanzamento,
alla quale non si dara corso in assenza della documentazione comprovante lintervenuta accensione delle
polizze suddette.

- Le polizze assfcurative sottoscritte dallImpresa dovranno essere conformi ai modelli approvati con
Decreto ministeriale (MISE) 19 gennaio 2018, n. 31.

4.9 CONSEGNA DEI LAVORI - PROGRAMMA OPERATIVO DEI LAVORI INIZIO E TERMINE PER
L'ESECUZIONE - CONSEGNE PARZIALI - SOSPENSIONE

La consegna delle aree oggetto dellappalto avverra nelle modalita previste dal D. Igs. n. 50/2016, dal D.M- 7
marzo 2018 , n. 49 e dal Regolamento emanato con D.P.R. n. 207/2010 per le parti ancora vigenti al momento
della pubblicazione del bando di gara.

Qualora la consegna, per colpa della Stazione appaltante, non avvenga nei termini come sopra stabiliti,
I'appaltatore ha facolta di richiedere la rescissione del contratto. La consegna dei lavori potra avvenire, in via
d’urgenza, anche sotto le riserve di legge, nelle more della stipula e della registrazione degli atti contrattuali.
Nel giorno e nell'ora fissati dalla Stazione appaltante, I'appaltatore dovra trovarsi sul posto indicato per ricevere
la consegna delle aree oggetto dei lavori, che sara certificata mediante formale verbale redatto in
contraddittorio. All'atto della consegna dei lavori, I'appaltatore dovra esibire le polizze assicurative contro gli
infortuni, i cui estremi dovranno essere esplicitamente richiamati nel verbale di consegna. L'appaltatore ¢
tenuto a trasmettere alla Stazione appaltante, prima dell’effettivo inizio dei lavori e comunque entro cinque
giorni dalla consegna degli stessi, la documentazione attestante I'avvenuto espletamento degli adempimenti
previdenziali e assicurativi per i lavoratori impegnati nell’appalto in parola presso gli enti competenti (inclusa
la cassa edile locale). Lo stesso obbligo fa carico sempre all’appaltatore per quanto concerne la trasmissione
della documentazione di cui sopra da parte delle proprie imprese subappaltatrici, atto che dovra avvenire prima
dell’effettivo inizio dei lavori e comunque non oltre dieci giorni dalla data dell’autorizzazione, da parte della
Stazione appaltante, del subappalto o cottimo.

L'appaltatore dovra dare ultimate tutte le opere appaltate entro n. 300 (diconsi trecento) giorni naturali
e consecutivi decorrenti dalla data di formale consegna dei lavori stessi.

Il termine temporale sopra indicato tiene conto dei possibili giorni di andamento stagionale sfavorevole,
quest’ultimo quantificato, in via presunta e puramente indicativa, in un tempo massimo di n. 5 giorni lavorativi.
Al compimento delle opere di cui al presente appalto, verra redatto, a cura del Direttore dei lavori in
contraddittorio con I'appaltatore, il certificato di ultimazione dei lavori.

In caso di ritardo rispetto al termine sopra indicato, sara applicata, ai sensi dell’art. 113 bis, comma 2, del D.
Lgs. n. 50/2016, una penale giornaliera nella misura dello 1 %o (dicesi uno per mille) dell'ammontare netto
contrattuale e, comunque, complessivamente non superiore al 10% dell'importo medesimo, da applicare in
sede di emissione del primo ed unico stato di avanzamento dei lavori. Se il ritardo per cause imputabili
all'appaltatore complessivamente dovesse essere superiore a n. 30 giorni naturali consecutivi, la Stazione
appaltante potra procedere alla risoluzione del contratto ed allincameramento della cauzione definitiva.
L'appaltatore dovra comunicare per iscritto alla Direzione dei lavori I'ultimazione dei lavori.
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Non appena intervenuta la consegna dei lavori, € obbligo dell'impresa appaltatrice procedere, nel termine di
n. 2 giorni, all'impianto del cantiere, tenendo in considerazione la situazione di fatto esistente sui luoghi
interessati dai lavori, nonché il fatto che nell'installazione e nella gestione del cantiere ci si dovra attenere alle
norme di cui al D. Lgs. n. 81/2008, nonché alle norme vigenti relative alla omologazione, alla revisione annuale
e ai requisiti di sicurezza di tutti i mezzi d’'opera e delle attrezzature di cantiere. L'impresa appaltatrice € tenuta
quindi, non appena avuti in consegna i lavori, ad iniziarli ed a condurli con sollecitudine in modo da darli
completamente ultimati nel numero di giorni naturali consecutivi previsti per l'esecuzione indicato in
precedenza, decorrenti dalla data di consegna dei lavori, eventualmente prorogati in relazione a quanto
disposto dalle vigenti norme legislative. Nell'eventualita che, successivamente alla consegna dei lavori,
insorgano, per cause imprevedibili o di forza maggiore, impedimenti che non consentano di procedere,
parzialmente o totalmente, al regolare svolgimento delle singole categorie di lavori, I'impresa appaltatrice €
tenuta a proseguire i lavori eventualmente eseguibili, mentre si provvede alla sospensione, anche parziale, dei
lavori non eseguibili in conseguenza di detti impedimenti. Con la ripresa dei lavori sospesi parzialmente, il
termine contrattuale di esecuzione dei lavori viene incrementato, su istanza dell’appaltatore, soltanto degli
eventuali maggiori tempi tecnici strettamente necessari per dare completamente ultimate tutte le opere,
indipendentemente dalla durata della sospensione. Le sospensioni dovranno risultare da regolare verbale,
redatto in contraddittorio tra la Direzione dei lavori e |'appaltatore, nel quale dovranno essere specificati i motivi
della sospensione e, nel caso di sospensione parziale, le opere sospese.

L'appaltatore, qualora per causa ad egli non imputabile non sia in grado di ultimare i lavori nei termini
stabiliti, pud chiedere con domanda motivata proroghe che, se riconosciute giustificate, sono concesse dal
Responsabile del procedimento purché le domande pervengano prima della scadenza del termine anzidetto.

4.10 SICUREZZA DEI LAVORI

Le opere di che trattasi rientrano nel campi di applicazione dell’art. 90 — comma 3 del D. Lgs. n. 81/2008 e,
pertanto, per esse sono nominati dalla stazione appaltante un Coordinatore per la sicurezza in fase di
progettazione ed un Coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione. L'appaltatore, quindi, si assume gli
oneri per |'attuazione delle misure previste nel Piano di Sicurezza e Coordinamento — facente parte del contratto
d’appalto — nonché di tutte le norme vigenti sulla prevenzione degli infortuni sul lavoro, sollevando la stazione
appaltante — salvo per cause direttamente riconducibili — da qualsiasi responsabilita a riguardo. L'appaltatore,
prima della consegna dei lavori, dovra redigere e presentare il piano operativo di sicurezza per quanto attiene
alle proprie scelte autonome e relative responsabilita nell’organizzazione del cantiere e nell’esecuzione dei
lavori.

In particolare I’Appaltatore dovra ottemperare alle prescrizioni del succitato D.Lgs. 81/2008 e ss.mm.ii.

La stazione appaltante si riserva la facolta di far adeguare dall’appaltatore il piano operativo di sicurezza
summenzionato, nei limiti ad ella consentiti dalla legge laddove lo stesso non risulti confacente alle previsioni
progettuali o ai contenuti del Piano di Sicurezza e Coordinamento. I piani di sicurezza sopra citati dovranno
essere rispettati in modo rigoroso. E' compito e onere dell'appaltatore — ovvero di ogni impresa esecutrice
partecipante in qualunque modo alla realizzazione dell’appalto — ottemperare a tutte le disposizioni normative
vigenti in campo di sicurezza ed igiene del lavoro che le concernono e che riguardano le proprie maestranze,
mezzi d'opera ed eventuali lavoratori autonomi cui esse ritenga di affidare, anche in parte, i lavori o prestazioni
specialistiche in essi compresi. L'appaltatore, pienamente edotto su tutto quanto riguarda il progetto e le opere
da realizzare, si rende implicitamente consapevole di essere perfettamente a conoscenza del regime di
sicurezza del lavoro in cui si colloca I'appalto e cioe:

- che il committente é ['Autorita di Sistema Portuale del Mare Adriatico Centrale;

- che il Responsabile dei Lavori, incaricato dal suddetto committente ai sensi dellart. 89 — comma 1 lettera c)
del D. Lgs. n. 81/2008, € il Responsabile Unico del Procedimento nominato dalla medesima Autorita di Sistema
Portuale;

- che i lavori appaltati rientrano nelle soglie fissate aall‘art. 90 — comma 3 del D.Lgs n. 81/2008 sopra invocato,
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- che le opere in appalto andranno realizzate all'interno di un complesso portuale ove sono insediate attivita
commerciali, nonché in prossimita di spazi normalmente adibiti alla pubblica circolazione viaria, per la cui tutela
andranno attuate tutte le necessarie misure di prevenzione, in base a quanto stabilito dal Piano di sicurezza e
coordinamento del progetto esecutivo, dalle disposizioni delle vigenti norme legislative, dal Coordinatore per
I'esecuzione e dal Responsabile dei lavori, da ogni organo istituzionale che, in proposito, venga ad emanare
prescrizioni.
L'appaltatore, inoltre, & consapevole e ben conosce le misure di prevenzione che, in riferimento al Piano di
sicurezza e coordinamento nonché alle vigenti disposizioni legislative, andranno attuate per la sicurezza sia
individuale che collettiva dei lavoratori impiegati ai fini delle opere in argomento, nonché per la tutela della
pubblica incolumita e degli altri lavoratori normalmente operanti nei pressi delle aree e degli edifici oggetto
dell'intervento in appalto.
Il piano operativo di sicurezza summenzionato dovra essere aggiornato nel caso di nuove disposizioni in materia
di sicurezza e di igiene del lavoro, o di nuove circostanze intervenute nel corso dell'appalto, nonché ogni
qualvolta I'appaltatore intenda apportare modifiche alle misure previste o ai macchinari ed attrezzature da
impiegare e nel caso di varianti in corso d‘opera disposte dalla committenza. Il Piano operativo di sicurezza di
cui sopra dovra essere sottoscritto dall’appaltatore, dal Direttore di cantiere e, ove diverso da questi, dal
progettista dello stesso Piano incaricato sempre dall’appaltatore, che assumono rispettivamente, di
conseguenza:
- Il progettista. la responsabilita della rispondenza delle misure previste sul piano operativo di sicurezza alle
disposizioni legislative vigenti in materia;
- [appaltatore, il Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione ed il Direttore di cantiere: la
responsabilita dell' attuazione delle stesse in sede di esecuzione dell appalto.
L'appaltatore dovra portare a conoscenza del personale impiegato in cantiere e dei rappresentanti dei lavori
per la sicurezza i piani di sicurezza ed igiene del lavoro e gli eventuali successivi aggiornamenti, allo scopo di
informare e formare detto personale, nel rispetto delle vigenti norme legislative.

4.11 PAGAMENTI

Ai sensi delle disposizioni recate dall’art. 35 comma 18, del D.Lgs, n° 50/2016, & prevista |'anticipazione pari
al 20 per cento dellimporto contrattuale, da erogarsi con le modalita ivi previste all'interno del medesimo
articolo.

L'Appaltatore avra diritto al pagamento del corrispettivo ad egli contrattualmente dovuto per stati di
avanzamento, ossia in acconti ogni qualvolta 'ammontare dei lavori eseguiti, risultante dagli atti contabili della
direzione dei lavori, maturi un importo pari ad almeno € 70.000,00 (diconsi settantamila/00 Euro) al netto
dello sconto contrattuale e delle ritenute di legge. L'ultima rata di acconto verra corrisposta qualunque sia il
relativo ammontare, fatte salve sempre le ritenute di legge.

Ogni pagamento verra effettuato entro n. 30 giorni dalla data di emissione dell’apposito certificato da parte
della stazione appaltante e, nel caso della rata di saldo, dalla data di emissione del certificato di regolare
esecuzione lavori, previa trasmissione della relativa fattura in formato elettronico e previa acquisizione da parte
della stazione appaltante, con esito favorevole, del documento unico di regolarita contributiva per via
telematica.

Quando il pagamento non venga effettuato — per colpa della Stazione Appaltante — nei termini prescritti,
I'Appaltatore ha la facolta di agire ai sensi dell'art. 1460 del c.c., ovvero, previa costituzione in mora della
Stazione Appaltante e decorsi 60 giorni dalla data della costituzione stessa, di promuovere il giudizio arbitrale
per la dichiarazione di risoluzione del contratto.

Ai sensi delle norme interbancarie vigenti, I'appaltatore dovra comunicare preventivamente alla stazione
appaltante gli estremi del proprio conto corrente — codici IBAN, n. di conto e hominativo della banca — su cui
poter effettuare il versamento per ogni pagamento dovuto dalla medesima stazione appaltante in suo favore.
Ogni compenso dovuto per l'appalto verra liquidato con le seguenti modalita e condizioni:

- LV.A. non imponibile, ai sensi dellart. 9 — 1° comma, D.P.R. n. 633/1972 ss. mm. ii.;
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- pagamento mediante bonifico bancario, nei termini di legge, previo ricevimento della nota di fattura fiscale,

- /| pagamento é subordinato allacquisizione, da parte della Stazione appaltante, del documento unico di
regolarita contributiva regolare ed in corso di validita, tanto per limpresa appaltatrice quanto per eventuali
subappaltatori (D.U.R.C.);

- con riferimento alle vigenti norme interbancarie e tenuto conto degli obblighi di tracciabilita dei flussi finanziari
di cui alla Legge 13 agosto 2010 n. 136, il pagamento verra effettuato esclusivamente su conto corrente
bancario o postale acceso presso banche o presso Societa Poste Italiane dedicato, anche in via non esclusiva,
alle commesse pubbliche;

- la nota di fattura fiscale di cui sopra dovra altresi riportare le coordinate bancarie IBAN relative al predetto
conto corrente dedicato, da utilizzare quale riferimento per il bonifico di pagamento,

- dovranno essere comunicate formalmente, inoltre, le generalita ed il codice fiscale delle persone delegate ad
operare sul conto medesimo,

- linadempimento degli obblighi relativi alla tracciabilita dei flussi finanziari ex Legge 13 agosto 2010 n. 136
comportera la nullita assoluta del contratto dappalto, cosi come previsto dallart. 3 — comma 8 della
richiamata Legge.

4.12 CONTO FINALE

Si stabilisce che il conto finale verra compilato entro n. 90 (diconsi novanta) giorni dalla data dell'ultimazione
di tutti i lavori.

Il pagamento del corrispettivo dovuto per il presente appalto non costituisce presunzione di accettazione
dell'opera, ai sensi dell'art. 1666, comma 2, del Codice Civile. Salvo quanto disposto dall'art. 1669 del Codice
Civile, I'appaltatore risponde per la difformita ed i vizi dell'opera, ancorché riconoscibili, purché denunciati dal
soggetto appaltante prima che il certificato di regolare esecuzione assuma carattere definitivo, ferme restando
le altre disposizioni legislative vigenti circa le responsabilita biennali e decennale dell'appaltatore.

4.13 COLLAUDO

Ai sensi dell’art. 102 del D. Lgs. n. 50/2016, per le opere di che trattasi, il Certificato di collaudo verra sostituito
dal Certificato di Regolare Esecuzione, quest'ultimo da emettersi, a cura del Direttore dei lavori, entro n. 90
giorni dalla data del Verbale di ultimazione dei lavori appaltati.

4.14 ONERI ED OBBLIGHI DIVERSI A CARICO DELL'APPALTATORE, RESPONSABILITA
DELL'APPALTATORE

Oltre gli oneri previsti dal D.P.R. n. 207/2010 per le parti ancora vigenti e agli altri indicati nel presente
Capitolato speciale, saranno a carico dell'appaltatore gli oneri ed obblighi seguenti:

a) nomina e comunicazione alla Stazione appaltante, prima dell'inizio dei lavori, del Direttore tecnico di
cantiere, che dovra essere dotato di idonei requisiti;

b) ogni onere relativo alla formazione del cantiere attrezzato, in relazione all'entita e alla tipologia
dell'opera, con tutti i pit moderni e perfezionati impianti per assicurare una perfetta e rapida esecuzione
di tutte le opere prestabilite, la recinzione e la delimitazione delle aree di lavoro secondo quanto previsto
dalle vigenti disposizioni legisiative, nonché la pulizia e la manutenzione di tutto il cantiere,

¢) la guardia e la sorveglianza sia di giorno che di notte, con il personale necessario, del cantiere e di tutti
[ materiali in esso esistent], nonché di tutte le cose della Stazione appaltante che saranno consegnate
all appaltatore (per la custodia dei cantieri installati per la realizzazione di opere pubbliche, | appaltatore
dovra servirsi di persone prowviste della qualifica di guardia particolare giurata);

d) la realizzazione, entro il recinto del cantiere e nei luoghi che saranno designati dalla Direzione dei lavori,
di locali ad uso ufficio per il personale della direzione ed assistenza, arredati, illuminati e riscaldati a
seconda delle richieste della direzione, compresa la relativa manutenzione;

e) [lapprontamento dei necessari servizi igienico-assistenziali, secondo quanto previsto dalle vigenti
disposizioni legislative;
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la fornitura e manutenzione di cartelli di avviso, di fanali di segnalazione notturna nei punti prescritti e
di quanto altro venisse particolarmente indicato dalla Direzione dei lavori o dal Coordinatore per la
sicurezza In fase di esecuzione, a scopo di sicurezza,

la fornitura di acqua potabile per gli operai addetti ai lavori;

l'osservanza delle norme derivanti dalle vigenti leggi e decreti relativi alle assicurazioni varie degli operai
contro gii infortuni sul lavoro, la disoccupazione involontaria, la invalidita e vecchiaia, la tubercolosi e
delle altre disposizioni in vigore o che potranno intervenire in corso di appalto,

l'osservanza delle disposizioni di cui alla legge 12 marzo 1999, n. 68 sulle "Norme per il diritto al lavoro
der disabili” e successivi decreti di attuazione;

la comunicazione all ufficio, da cui i lavori dijpendono ed entro i termini prefissati dallo stesso, di tutte le
notizie relative allimpiego della mano d'opera;

l'osservanza delle norme contenute nelle vigenti disposizioni sulla polizia mineraria di cui al D.P.R. 9
aprile 1959, n. 128;

le spese per la fornitura di fotografie delle opere in corso nei vari periodi dellappalto, nel numero e
dimensioni che saranno di volta in volta indicati dalla Direzione dei lavori;

il pagamento delle tasse e l'accollo di altri oneri per concessioni di demanio marittimo (occupazione
temporanea di suolo pubblico, ecc.), nonché il pagamento di ogni tassa presente e futura inerente ai
materiali e mezzi d'opera da impiegarsi, ovvero alle stesse opere finite;

il libero accesso al cantiere ed il passaggio, nello stesso e sulle opere eseguite od in corso d'esecuzione,
alle persone addette a qualunque altra impresa alla quale siano stati affidati lavori non compresi nel
presente appalto e alle persone che eseguono lavori per conto diretto della Stazione appaltante,
all'organizzazione del cantiere e delle aree di lavoro in ottemperanza alle indicazioni della Direzione
Lavori in merito alla necessita di garantire ['operativita delle infrastrutture portuali;

l'adozione, nell'eseguimento dj tutti i lavori, dei procedimenti e delle cautele necessarie per garantire la
vita e la incolumita degli operai, delle persone addette ai lavori stessi e deri terzi, nonché per evitare
danni ai beni pubblici e privati, osservando le disposizioni recate dalle vigenti norme in materia di
Infortunistica di cui, in particolare, il D. Lgs. n. 81/2008;

la predisposizione, prima dellinizio dei lavori, del piano operativo di sicurezza, nonché di tutti gli
adempimenti relativi, come previsto dal D. Lgs. n. 81/2008;

la redazione di ogni documento attinente alle procedure per lo smaltimento dei materiali di risulta
proveniente dalle lavorazioni dellappalto, restando in proposito inteso che, ai sensi del D. Lgs. n.
152/2006 ss. mm. ii., € identificato il ruolo di produttore del rifiuto nel soggetto appaltatore;

consentire l'uso anticipato dei luoghi oggetto dei lavori che venissero richiesti dalla Direzione der lavori,
senza che lappaltatore abbia percio diritto a speciali compensi; esso potra, pero, richiedere che sia
redatto apposito verbale circa lo stato delle opere, per essere garantito dai possibili danni che potessero
derivare ad esse;

la redazione e la consegna alla committenza, al termine dei lavori ossia prima delle operazioni finali del
collaudo, a proprie cure ed oneri, degli elaborati "As built” di tutte le opere realizzate nellambito
dellappalto, in formato cartaceo sottoscritto da un tecnico di adeguata qualificazione professionale,
nonché in formato digitale consultabile ed editabile per tramite dei pit comuni sistemi informativi (file
.DWG, .DXF, .XLS, .DOC, .JPG, etc.);

la messa a disposizione della Direzione dei lavori di ogni mezzo o attrezzatura e di idonei strumenti di
verifica e misurazione per la conduzione di prove, saggi e rilevazioni metriche;

le spese di registrazione e di bollo relativamente agli atti contabili e di direzione dei lavori;

ogni altro onere prescritto a carico dell appaltatore dalle norme di legge sia vigenti che future applicabili
allappalto di che trattasi.
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4.15 DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE

Per la definizione delle controversie tra I'appaltatore e la Stazione appaltante, si ritiene competente il Foro di
Ancona. E’ escluso il ricorso all‘arbitrato.
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